AVANCE DE OBRAS

SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLÁN "SAPAZA"

AVANCE DE OBRAS ENERO A MARZO 2025

CONTRATO	OBRA	TIPO DE INDICADOR	RECURSO DE OBRA	DIMENSIÓN A MEDIR			MEDIDA	MONTO			AVANCE DEL PROCESO	OBSERVACIONES
				EFICACIA	OBRA	PROYECTO		EJECUTADO	POR EJECUTAR	MONTO DEL CONTRATO	VALOR DE LA META	
SIN ASIGNAR	SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE A BASE DE TUBERÍA DE PVC RD-26 DE 3" DE Ø, EN LA CALLE MOCTEZUMA, ENTRE LAS CALLES ARQ. VICENTE MENDIOLA Y LÓPEZ MATEOS EN LA COLONIA LOMA BONITA, EN CIUDAD GUZMÁN. INCLUYE 26 TOMAS DOMICILIARIAS A BASE DE MANGUERA CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" DE Ø, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE 7 CAJAS DE VÁLVULAS A BASE PLANTILLA, MURO DE LADRILLO A TEZON, APLANADO, CONTRAMARCO Y TAPA DE POLIETILENO.	OBRA	PRODDER		X		OBRA	$0.00	$ 1,108,812.00	SIN ASIGNAR	0.00%	SIN OBSERVACIONES O EVENTUALIDADES RECIENTES.
SIN ASIGNAR	SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE A BASE DE TUBERÍA DE PVC RD-26 DE 3" DE Ø, EN LA CALLE JESUS GARCÍA DEL RIO , ENTRE LAS CALLES MOCTEZUMA Y TOISHTONA NORTE EN LA COLONIA CENTRO, EN CIUDAD GUZMÁN. INCLUYE 44 TOMAS DOMICILIARIAS A BASE DE MANGUERA CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" DE Ø, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE 5 CAJAS DE VÁLVULAS A BASE PLANTILLA, MURO DE LADRILLO A TEZON, APLANADO, CONTRAMARCO Y TAPA DE FIERRO FUNDIDO.	OBRA	PRODDER		X		OBRA	$0.00	$ 820,780.00	SIN ASIGNAR	0.00%	SIN OBSERVACIONES O EVENTUALIDADES RECIENTES.
SIN ASIGNAR	SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE A BASE DE TUBERÍA DE PVC RD-26 DE 3" DE Ø, EN LA CALLE ANTONIO ALCALDE , ENTRE LAS CALLES MOCTEZUMA Y TOISHTONA NORTE EN LA COLONIA CENTRO, EN CIUDAD GUZMÁN. INCLUYE 62 TOMAS DOMICILIARIAS A BASE DE MANGUERA CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" DE Ø, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE 3 CAJAS DE VÁLVULAS A BASE PLANTILLA, MURO DE LADRILLO A TEZON, APLANADO, CONTRAMARCO Y TAPA DE FIERRO FUNDIDO.	OBRA	PRODDER		X		OBRA	$0.00	$ 928,596.00	SIN ASIGNAR	0.00%	SIN OBSERVACIONES O EVENTUALIDADES RECIENTES.
SIN ASIGNAR	SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO A BASE DE TUBERÍA DE PVC S-25 DE 12" DE Ø EN LA CALLE MOCTEZUMA ENTRE LAS CALLES ARQ. VICENTE MEDIOLA Y LÓPEZ MATEOS EN LA COL. LOMA BONITA, EN CIUDAD GUZMÁN, MUNCIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. INCLUYE 21 DESCARGAS SANITARIAS A BASE DE SILLETA DE 12X6" Y TUBO PVC S 25 6" DE Ø Y UNA DESCARGA SANITARIA A BASE DE SILLETA DE 12X8" Y TUBO PVC S 25 8" DE Ø , ASI COMO LA CONSTRUCCIÓN DE 1 POZO DE VISITA DE 1.20 A 1.50 m Y 1 POZO DE VISITA DE 1.50 A 2.00 DE PROFUNDIDAD A BASE DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO CON BROCAL Y TAPA, ADEMÁS DE LA RENIVELACIÓN DE 6 POZOS DE VISITA EXISTENTE.	OBRA	PRODDER		X		OBRA	$0.00	$ 907,549.62	SIN ASIGNAR	0.00%	SIN OBSERVACIONES O EVENTUALIDADES RECIENTES.
SIN ASIGNAR	SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO A BASE DE TUBERÍA DE PVC S-25 DE 12" DE Ø EN LA CALLE JESUS GARCÍA DEL RÍO ENTRE LAS CALLES MOCTEZUMA Y TOISHTONA NORTE EN LA COL. CENTRO, EN CIUDAD GUZMÁN, MUNCIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. INCLUYE 44 DESCARGAS SANITARIAS A BASE DE SILLETA DE 12X6" Y TUBO PVC S 25 6" DE Ø, ASI COMO LA CONSTRUCCIÓN DE 2 POZOS DE VISITA DE 1.30 A 1.50 m DE PROFUNDIDAD A BASE DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO CON BROCAL Y TAPA, ADEMÁS DE LA RENIVELACIÓN DE 5 POZOS DE VISITA EXISTENTE.	OBRA	PRODDER		X		OBRA	$0.00	$ 981,402.25	SIN ASIGNAR	0.00%	SIN OBSERVACIONES O EVENTUALIDADES RECIENTES.
SIN ASIGNAR	SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO A BASE DE TUBERÍA DE PVC S-25 DE 12" DE Ø EN LA CALLE ANTONIO ALCALDE ENTRE LAS CALLES MOCTEZUMA Y TOISHTONA NORTE EN LA COL. CENTRO, EN CIUDAD GUZMÁN, MUNCIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. INCLUYE 62 DESCARGAS SANITARIAS A BASE DE SILLETA DE 12X6" Y TUBO PVC S 25 6" DE Ø, ASI COMO LA CONSTRUCCIÓN DE 3 POZOS DE VISITA DE 1.30 A 1.50 m DE PROFUNDIDAD A BASE DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO CON BROCAL Y TAPA, ADEMÁS DE LA RENIVELACIÓN DE 5 POZOS DE VISITA EXISTENTE.	OBRA	PRODDER		X		OBRA	$0.00	$ 1,214,072.00	SIN ASIGNAR	0.00%	SIN OBSERVACIONES O EVENTUALIDADES RECIENTES.
SAPAZA-RP/01/2025-01	AMPLIACION DE PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DE 50 ML DE PROFUNDIDAD Y 2 PULGADAS DE AMPLIACION EN CD. GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.	OBRA	PROPIO		X		OBRA	$1,293,990.51	$ 313,901.21	$ 1,607,891.72	80.48%	SIN OBSERVACIONES O EVENTUALIDADES RECIENTES.

METAS 100%	0
METAS SUPERIOR AL 50%	1
METAS MENORES 50%	6

7

Sistema de Agua Potable Zapotlán

LIC. YURITZI ALEJANDRA HERMOSILLO TEJEDA
DIRECTORA GENERAL

LIC. JAVIER ORLANDO GONZALEZ VAZQUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"