


No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LOCALIZACIÓN		SITUACIÓN DE LA OBRA	INVERSIÓN AUTORIZADA				INVERSIÓN EJERCIDA				AVANCE TOTAL				OBSERVACIONES
		MUNICIPIO	LOCALIDAD		TOTAL	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO Y/O OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO Y/O OTROS	FINANCIERO (EN PESOS)		FÍSICO (PORCENTAJE) TOTAL		
													TOTAL	CONTRAPARTE			
1	Mejoramiento de Eficiencia / Energía eléctrica/ Consumo para operación de infraestructura. APOYO PARA CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LAS SIGUIENTES FUENTES DE ABASTECIMIENTO: POZO 16 (RPU 458 910 501 721), POZO 23 (RPU 458 050 200 805), POZO 24 (RPU 458 070 402 889), POZO 28 LAS PRIMAVERAS (RPU 458 170 401 910).	Zapotlán el Grande	Ciudad Guzmán	T	2,022,554.00	1,011,277.00	0.00	1,011,277.00	2,022,554.00	1,011,277.00	0.00	1,011,277.00	1,011,277.00	100%	ACCIÓN TERMINADA		
2	Mejorada / Línea de distribución / Línea de distribución primaria: SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE A BASE TUBERÍA DE PVC RD-26 DE 4" DE Ø EN LAS CALLES AV. OBISPO SERAFÍN VAZQUEZ ELIZALDE Y CALLE AGUSTÍN YANEZ. INCLUYE: 60 TOMAS DOMICILIARIAS A BASE DE MANGUERA CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" DE Ø, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE 4 CAJAS DE VALVULAS A BASE PLANTILLA, MURO DE LADRILLO A TESÓN, APLANADO, CONTRAMARCO Y TAPA DE POLIETILENO.	Zapotlán el Grande	Ciudad Guzmán		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	ACCIÓN NO REALIZADA		
3	Mejorada / Línea de distribución / Línea de distribución primaria SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE A BASE DE TUBERÍA DE PVC RD-26 DE 3" DE Ø EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE LAS CALLES JOSÉ VASCONCELOS Y 16 DE SEPTIEMBRE EN LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE. INCLUYE: 42 TOMAS DOMICILIARIAS A BASE DE MANGUERA CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2 DE Ø Y LA CONSTRUCCIÓN DE 2 CAJAS DE VALVULAS A BASE PLANTILLA, MURO DE LADRILLO A TESÓN, APLANADO, CONTRAMARCO Y TAPA DE POLIETILENO.	Zapotlán el Grande	Ciudad Guzmán	T	486,436.00	243,218.00	0.00	243,218.00	486,436.00	243,218.00	0.00	243,218.00	243,218.00	100%	ACCIÓN TERMINADA		
4	Mejorada / Línea de distribución / Línea de distribución primaria SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE A BASE DE TUBERÍA DE PVC RD-26 DE 4" DE Ø EN LA CALLE PROLONGACIÓN MIGUEL CONTRERAS MEDELLÍN ENTRE LAS CALLES FRANCISCO GENERAL ANAYA Y AV. CONSTITUYENTES EN LA COL. CONSTITUYENTES. INCLUYE 17 TOMAS DOMICILIARIAS A BASE DE MANGUERA CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" DE Ø, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE 3 CAJAS DE VALVULAS A BASE PLANTILLA, MURO DE LADRILLO A TESÓN, APLANADO, CONTRAMARCO Y TAPA DE POLIETILENO.	Zapotlán el Grande	Ciudad Guzmán	T	446,068.00	223,034.00	0.00	223,034.00	446,068.00	223,034.00	0.00	223,034.00	223,034.00	100%	ACCIÓN TERMINADA		

Sistema de Agua Potable Zapotlán



Dirección General

Tuñtza Hermosillo

YUTAPA

PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS



ACREDITACIÓN TRIMESTRAL - REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2025

ESTADO : JALISCO
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL : SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLÁN
R.F.C. SAP050802860
FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2025

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LOCALIZACIÓN		SITUACIÓN DE LA OBRA	INVERSIÓN AUTORIZADA				INVERSIÓN EJERCIDA				AVANCE TOTAL			OBSERVACIONES
		MUNICIPIO	LOCALIDAD		TOTAL	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO Y/ OTROS	TOTAL	FEDERAL	CONTRAPARTE	FÍSICO (PORCENTAJE)				
												TOTAL	TOTAL			
8	Mejorada / Red de alcantarías / Red de drenaje / Sustitución de RED DE DRENAJE SANITARIO A BASE DE TUBERÍA DE PVC S 25 DE 10" EN LA CALLE PROLONGACIÓN MIGUEL CONTRERAS MEDELLÍN ENTRE LAS CALLES FRANCISCO GENERAL ANAYA Y AV. CONSTITUYENTES EN LA COL. GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. INCLUYE 17 DESCARGAS SANITARIAS A BASE DE SILLETA DE 10x6" Y TUBO PVC S 25 6" DE Ø. ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE 2 POZOS DE VISITA DE 2.50 A 3.00 m DE PROFUNDIDAD A BASE DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO CON BROCAL Y TAPA.	Zapotlán el Grande	Ciudad Guzmán		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	ACCIÓN NO REALIZADA		
9	Mejorada / Red de alcantarías / Red de drenaje / Sustitución de RED DE DRENAJE SANITARIO A BASE DE TUBERÍA DE PVC SERIE-25 DE 12" DE Ø, EN LA CALLE FRANCISCO GENERAL ANAYA, ENTRE LAS CALLES LIC. CARLOS PÁEZ STILLE Y MARIANO ABAOLO, EN COLONIA CONSTITUYENTES, INCLUYE 138 DESCARGAS SANITARIAS A BASE DE SILLETA DE 12x6" Y TUBO PVC S 25 6" DE Ø. ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE 8 POZOS DE VISITA DE 1.50 A 3.00 m DE PROFUNDIDAD A BASE DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO CON BROCAL Y TAPA. ADemás DE LA RENOVELACION DE 7 POZOS DE VISITA EXISTENTES.	Zapotlán el Grande	Ciudad Guzmán	T	2,027,397.06	1,013,698.53	0.00	1,013,698.53	2,027,397.06	1,013,698.53	0.00	2,027,397.06	1,013,698.53	100%	ACCIÓN TERMINADA	
RESUMEN GENERAL					6,741,852.00	3,370,926.00	0.00	3,370,926.00	6,741,852.00	3,370,926.00	0.00	6,741,852.00	3,370,926.00	100.00		

REPRESENTANTE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO

Yuritz A. Hermosillo
LIC. YURITZI ALEJANDRA HERMOSILLO TEJEDA
DIR. GRAL. SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLÁN

FIRMO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD



DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA LERMA SANTIAGO PACÍFICO

LIC. GUSTAVO ERNESTO FIGUEROA CUEVAS

*Recibí
Avance
Trimestral*