



PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS

ACREDITACIÓN TRIMESTRAL - REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2024

Página 1 de 2

ESTADO JALISCO

DEVOLUCIÓN O RAZÓN SOCIAL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLÁN

R.F.C. 84P050802360

FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2024

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LOCALIZACIÓN		SITUACIÓN DE LA OBRA	INVERSIÓN AUTORIZADA				INVERSIÓN EJERCIDA				AVANCE TOTAL				OBSERVACIONES
		MUNICIPIO	LOCALIDAD		TOTAL	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO Y/ OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO Y/ OTROS	FINANCIERO (EN PESOS)			FÍSICO (PORCENTAJE)	
													TOTAL	FEDERAL	CONTRAPARTE	TOTAL	
1	Mejoramiento de Electricidad / Energía eléctrica Consumos para operación de bombas APOYO PARA CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LAS SIGUIENTES FUENTES DE ABASTECIMIENTO: POZO 18 (NPU 456 010 601 777), POZO 23 (NPU 456 050 200 805), POZO 24 (NPU 456 070 402 889), POZO 26 LAS PRIMAVERAS (NPU 456 173 401 010).	Zapotlán el Grande	Cuadrié Occidente	L.T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	ACCIÓN POR INICIAR
2	Mejoramiento / Línea de distribución / Línea de distribución primaria. SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE A BASE DE TUBERÍA DE PVC RD 20 DE 3" DE Ø EN LA CALLE GUERRERO MUELLO ENTRE LAS CALLES AV. OBISPO SERRANO VAZQUEZ / ELUÁNDE Y CALLE AGUSTÍN YÁÑEZ. INCLUYE 80 TOMAS CONJUNTO A BASE DE MANILERA CON ALMA DE ALUMBRIO DE 1/2" DE Ø, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE 4 CAJAS DE VÁLVULAS A BASE PLANTILLA, MURO DE LADRILLO A TEZON APLANADO, CONTRAMARCO Y TAPA DE POLIETILENO.	Zapotlán el Grande	Cuadrié Occidente	L.T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	ACCIÓN POR INICIAR
3	Mejoramiento / Línea de distribución / Línea de distribución primaria. SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE A BASE DE TUBERÍA DE PVC RD 20 DE 3" DE Ø EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE LAS CALLES JOSÉ VASCONCELOS Y 16 DE SEPTIEMBRE EN LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE. INCLUYE 47 TOMAS CONJUNTO A BASE DE MANILERA CON ALMA DE ALUMBRIO DE 1/2" DE Ø Y LA CONSTRUCCIÓN DE 2 CAJAS DE VÁLVULAS A BASE PLANTILLA, MURO DE LADRILLO A TEZON APLANADO, CONTRAMARCO Y TAPA DE POLIETILENO.	Zapotlán el Grande	Cuadrié Occidente	L.T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	ACCIÓN POR INICIAR
4	Mejoramiento / Línea de distribución / Línea de distribución primaria. SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE A BASE DE TUBERÍA DE PVC RD 20 DE 3" DE Ø EN LA CALLE PROLONGACIÓN MIGUEL CONTRERAS MEDALLÍN ENTRE LAS CALLES FRANCISCO GARCÍA ANAYA Y AV. CONSTITUYENTES EN LA COL. CONSTITUYENTES. INCLUYE 17 TOMAS CONJUNTO A BASE DE MANILERA CON ALMA DE ALUMBRIO DE 1/2" DE Ø, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE 3 CAJAS DE VÁLVULAS A BASE PLANTILLA, MURO DE LADRILLO A TEZON APLANADO, CONTRAMARCO Y TAPA DE POLIETILENO.	Zapotlán el Grande	Cuadrié Occidente	L.T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	ACCIÓN POR INICIAR

Yuriza Armasillo

6	Mejoramiento / Red de alcantarillas / Red de alcantarillas SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE A BASE DE TUBERÍA DE PVC SDR 25 DE 10" DE Ø EN LA CALLE GERARDO MURILLO ENTRE LAS CALLES AV. OROZCO SERRAFIN VAZQUEZ ELIZALDE Y CALLE AGUSTIN TARRILLAS. INCLUYE: 02 DESCARGAS SANITARIAS A BASE DE BILETA DE 1500 Y TUBO PVC S-25 9" DE Ø. ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE 3 POZOS DE VISITA DE 1.5 A 2.5 m DE PROFUNDIDAD A BASE DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOGIDO CON BRICOL Y TAPA.	Zapopan al Grande	Ciudad Zapopan	LT	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	ACCIÓN POR INICIAR
6	Mejoramiento / Red de alcantarillas / Red de alcantarillas SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE PVC S-25 DE 10" DE Ø EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE LAS CALLES JOSÉ VASCONCELOS Y 16 DE SEPTIEMBRE (EN LA COLONIA 18 DE SEPTIEMBRE). INCLUYE: 02 DESCARGAS SANITARIAS A BASE DE BILETA DE 1500 Y TUBO PVC S-25 DE 9" DE Ø. ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE 2 POZOS DE VISITA DE 1.50 A 2.50 m DE PROFUNDIDAD A BASE DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOGIDO CON BRICOL Y TAPA.	Zapopan al Grande	Ciudad Zapopan	LT	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	ACCIÓN POR INICIAR
7	Mejoramiento / Red de alcantarillas / Red de alcantarillas SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE PVC S-25 DE 10" DE Ø EN LA CALLE PROLONGACIÓN MIGUEL CONTRERAS MEDALLIN ENTRE LAS CALLES FRANCISCO GUMERAL AHAYA Y AV. CONSTITUYENTES EN LA COL. CONSTITUYENTES. INCLUYE: 12 DESCARGAS SANITARIAS A BASE DE BILETA DE 1500 Y TUBO PVC S-25 9" DE Ø. ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE 2 POZOS DE VISITA DE 2.50 A 3.00 m DE PROFUNDIDAD A BASE DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOGIDO CON BRICOL Y TAPA.	Zapopan al Grande	Ciudad Zapopan	LT	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	ACCIÓN POR INICIAR
RESUMEN GENERAL					8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	

REPRESENTANTE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO

Yuliza Hernández
DE FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO TERRITORIAL
DIR. GRAL. SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLÁN

FIRMA BAJO PROTESTA DE VERDAD



DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA LERMA-SANTIAGO PACÍFICO

ING. ERNESTO ROMERO CARDENAS

10 JUL 2024