

AVANCE DE PROGRAMAS
 SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLÁN "SAPAZA"
 AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA A 30 SEPTIEMBRE DEL 2025

DENOMINACIÓN	TIPO DE INDICADOR	RECURSO DE OBRA	DIMENSIÓN A MEDIR			MEDIDA	CANTIDAD	MONTO			AVANCE DEL PROCESO VALOR DE LA META	OBSERVACIONES
			EFICACIA	OBRA	PROYECTO			EJECUTADO	POR EJECUTAR	MONTO DEL CONTRATO		
"AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DE 50 ML DE PROFUNDIDAD Y 2 PULGADAS DE AMPLIACIÓN EN CD. GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO".	OBRA	PROPIO		X		OBRA	1	\$1'607,891.72	0.00	\$1'607,891.72	100%	SIN OBSERVACIONES O EVENTUALIDADES RECIENTES.
"SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO A BASE DE TUBERÍA DE PVC SERIE-25 DE 10" DE Ø, INCLUYE 22 DESCARGAS, ADEMÁS DE LA SUSTITUCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE A BASE DE TUBERÍA PVC RD-26 DE 3" DE Ø, INCLUYE 22 TOMAS DOMICILIARIAS, EN LA CALLE PARCELA, ENTRE LAS CALLES AV. CARLOS PÁEZ STILLE Y EUFEMIO ZAPATA EN LA COLONIA EJIDAL, CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL".	OBRA	PROPIO		X		OBRA	1	\$642,688.06	0.00	\$642,688.06	100%	SIN OBSERVACIONES O EVENTUALIDADES RECIENTES.
"SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO A BASE DE TUBERÍA DE PVC SERIE-25 DE 12" DE Ø, INCLUYE 15 DESCARGAS, ADEMÁS DE SUSTITUCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE A BASE DE TUBERÍA DE PVC RD-26 DE 3" DE Ø, INCLUYE 15 TOMAS DOMICILIARIAS, EN LA CALLE FEDERICO DEL TORO, ENTRE LAS CALLES MARISCAL Y GONZÁLEZ ORTEGA EN LA COLONIA CENTRO".	OBRA	PROPIO		X		OBRA	1	\$680,811.81	0.00	\$680,811.81	100%	SIN OBSERVACIONES O EVENTUALIDADES RECIENTES.

METAS 100%	3
METAS SUPERIOR AL 50%	3
METAS MENORES 50%	0

Yuritzia Hermosillo
 LIC. YURITZIA ALEJANDRA HERMOSILLO TESDA
 DIRECTORA GENERAL

Javier González Vázquez
 LIC. JAVIER ORLANDO GONZÁLEZ VAZQUEZ
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



AVANCE DE PROGRAMAS
 SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLÁN "SAPAZA"
 2DO AVANCE DE GESTION FINANCIERA - DE JUNIO SEPTIEMBRE DEL 2025

DENOMINACIÓN	TIPO DE INDICADOR	RECURSO DE OBRA	DIMENSIÓN A MEDIR			MEDIDA	CANTIDAD	MONTO			AVANCE DEL PROCESO VALOR DE LA META	OBSERVACIONES
			EFICACIA	OBRA	PROYECTO			EJECUTADO	POR EJECUTAR	MONTO DEL CONTRATO		
SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE A BASE DE TUBERÍA DE PVC RD-26 DE 3" DE Ø, EN LA CALLE MOCTEZUMA, ENTRE LAS CALLES ARQ. VICENTE MENDIOLA Y LÓPEZ MATEOS EN LA COLONIA LOMA BONITA, EN CIUDAD GUZMÁN. INCLUYE 26 TOMAS DOMICILIARIAS A BASE DE MANGUERA CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" DE Ø, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE 7 CAJAS DE VÁLVULAS A BASE PLANTILLA, MURO DE LADRILLO A TEZON, APLANADO, CONTRAMARCO Y TAPA DE POLIETILENO.	OBRA	PRODDER		X		OBRA	1	\$0.00	\$ 1,108,812.00	\$0.00	0.00%	EL PROCESO DE OBRA AÚN NO HA COMENZADO.
SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE A BASE DE TUBERÍA DE PVC RD-26 DE 3" DE Ø, EN LA CALLE JESUS GARCÍA DEL RÍO, ENTRE LAS CALLES MOCTEZUMA Y TOISHOTNA NORTE EN LA COLONIA CENTRO, EN CIUDAD GUZMÁN. INCLUYE 44 TOMAS DOMICILIARIAS A BASE DE MANGUERA CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" DE Ø, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE 5 CAJAS DE VÁLVULAS A BASE PLANTILLA, MURO DE LADRILLO A TEZON, APLANADO, CONTRAMARCO Y TAPA DE FIERRO FUNDIDO.	OBRA	PRODDER		X		OBRA	1	\$0.00	\$ 820,780.00	\$0.00	0.00%	EL PROCESO DE OBRA AÚN NO HA COMENZADO.
SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE A BASE DE TUBERÍA DE PVC RD-26 DE 3" DE Ø, EN LA CALLE ANTONIO ALCALDE, ENTRE LAS CALLES MOCTEZUMA Y TOISHOTNA NORTE EN LA COLONIA CENTRO, EN CIUDAD GUZMÁN. INCLUYE 62 TOMAS DOMICILIARIAS A BASE DE MANGUERA CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2" DE Ø, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE 3 CAJAS DE VÁLVULAS A BASE PLANTILLA, MURO DE LADRILLO A TEZON, APLANADO, CONTRAMARCO Y TAPA DE FIERRO FUNDIDO.	OBRA	PRODDER		X		OBRA	1	\$0.00	\$928,596.00	\$0.00	0.00%	EL PROCESO DE OBRA AÚN NO HA COMENZADO.
SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO A BASE DE TUBERÍA DE PVC S-25 DE 12" DE Ø EN LA CALLE MOCTEZUMA ENTRE LAS CALLES ARQ. VICENTE MENDIOLA Y LÓPEZ MATEOS EN LA COL. LOMA BONITA, EN CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. INCLUYE 21 DESCARGAS SANITARIAS A BASE DE SILLETA DE 12X6" Y TUBO PVC S 25 6" DE Ø Y UNA DESCARGA SANITARIA A BASE DE SILLETA DE 12X8" Y TUBO PVC S 25 8" DE Ø, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE 1 POZO DE VISITA DE 1.20 A 1.50 m Y 1 POZO DE VISITA DE 1.50 A 2.00 DE PROFUNDIDAD A BASE DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO CON BROCAL Y TAPA, ADEMÁS DE LA RENOVACIÓN DE 6 POZOS DE VISITA EXISTENTE.	OBRA	PRODDER		X		OBRA	1	\$0.00	\$ 907,549.62	\$0.00	0.00%	EL PROCESO DE OBRA AÚN NO HA COMENZADO.
SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO A BASE DE TUBERÍA DE PVC S-25 DE 12" DE Ø EN LA CALLE JESUS GARCÍA DEL RÍO ENTRE LAS CALLES MOCTEZUMA Y TOISHOTNA NORTE EN LA COL. CENTRO, EN CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. INCLUYE 44 DESCARGAS SANITARIAS A BASE DE SILLETA DE 12X6" Y TUBO PVC S 25 6" DE Ø, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE 2 POZOS DE VISITA DE 1.30 A 1.50 m DE PROFUNDIDAD A BASE DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO CON BROCAL Y TAPA, ADEMÁS DE LA RENOVACIÓN DE 5 POZOS DE VISITA EXISTENTE.	OBRA	PRODDER		X		OBRA	1	\$0.00	\$ 981,402.25	\$0.00	0.00%	EL PROCESO DE OBRA AÚN NO HA COMENZADO.
SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO A BASE DE TUBERÍA DE PVC S-25 DE 12" DE Ø EN LA CALLE ANTONIO ALCALDE ENTRE LAS CALLES MOCTEZUMA Y TOISHOTNA NORTE EN LA COL. CENTRO, EN CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. INCLUYE 62 DESCARGAS SANITARIAS A BASE DE SILLETA DE 12X6" Y TUBO PVC S 25 6" DE Ø, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE 3 POZOS DE VISITA DE 1.30 A 1.50 m DE PROFUNDIDAD A BASE DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO CON BROCAL Y TAPA, ADEMÁS DE LA RENOVACIÓN DE 5 POZOS DE VISITA EXISTENTE.	OBRA	PRODDER		X		OBRA	1	\$0.00	\$ 1,214,072.00	\$0.00	0.00%	EL PROCESO DE OBRA AÚN NO HA COMENZADO.

METAS 100%	0
METAS SUPERIOR AL 50%	0
METAS MENORES 50%	0

6



Yuritzahermesillo
 YURITZALEJANDRA HERMOSILLO TEJEDA
 DIRECTORA GENERAL

Javier Orlando González Vázquez
 LIC. JAVIER ORLANDO GONZÁLEZ VAZQUEZ
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.