BASES
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR CONCURSO SIMPLIFICADG §)

El Organismo Publico Descentralizado Sistema de Agua Potable de Zapotlan (SAPAZA), por
conducto del ARQUITECTO VICTOR HUGO OCHOA NEIRA y el INGENIERO JOSE DAVID DAMIAN
RIOS, en sus calidades de Director General y Jefe de Estudios Proyectos y Supervision,
respectivamente, en uso de la facultad delegatoria para la integracion de los expedientes unitarios
de Obra Publica y para la realizacién de los procedimientos de licitacion de Obra publica y Servicios
Relacionados con las mismas, de conformidad con lo dispuesto por los Articulos 134 primero y
tercer parrafos de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; Articulos 7, punto 4
fraccién I; 43 punto 1, fraccion II, punto 2, fraccion II; 61 numeral 10; 63;y 86, 87, 89y 90 dela Ley
de Obra Publica para Estado de Jalisco y sus Municipios, y Articulos 3, 79, el 101 parrafo primero,
segundo, tercero y cuarto del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco; y
articulos 1 y 3 el Reglamento de Obra Publica para el Municipio de Zapotlan el Grande, Jalisco;
convoca al procedimiento de contratacion por la modalidad de CONCURSO SIMPLIFICADO
SUMARIO, emitiendo las siguientes:
BASES Y LINEAMIENTOS:

PROCEDIMIENTQ DE CONTRATACION POR CON: IMPLIFICAD: AR RRESPONDIENTE
INVITACION A CI PERSONAS

NOMBRE DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE 12" DE TUBERIA DE
PVC SERIE 25, EN LA AV. MIGUEL DE LA MADRID ENTRE LAS CALLES PASCUAL
RUBIO AVALOS Y CALLE LIMA, EN CD. GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL
GRANDE, JALISCO.

N° DE OBRA: SAPAZA/RP/EPS-2023-03

UBICACION: AV. MIGUEL DE LA MADRID ENTRE LAS CALLES PASCUAL RUBIO AVALOS Y CALLE
LIMA, EN CD. GUZMAN, MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.

PROGRAMA: RECURSO PROPIO PARTIDA 613 DENOMINADA OBRAS EN BIENES DE DOMINIO
PUBLICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS E INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL
DEL 2023 DOS MIL VEINTITRES,

EJERCICIO FISCAL: 2023 TIPO DE RECURSO: Recurso Propio
FECHA VISITA AL LUGAR | Viernes 30 de Junio del 2023 FECHA JUNTA DE Viernes 30 de Junio
DE LOS TRABAJOS: ACLARACIONES del 2023
13:00 hrs.
14:00 hrs.

FECHA DE Martes 04 de Julic del 2023 12
PRESENTACION Y
APERTURA DE Presentacion 12:00 hrs. FECHA DEL FALLO
PROPOSICIONES:

Apertura  12:15 hrs.

\

Centro, CP 49000
4330, 341-412-2963

~ Reportes: (0)341-100-9716




90 Dias Naturales FECHA DE INICIO Y
TERMINACION

CAPITULO 1
DISPOSICIONES GENERALES

E[ presente concurso tiene por objeto adjudicar la construcciéon de la obra: “CONSTRUCCION DE
LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE 12" DE TUBERIA DE PVC SERIE 25, EN LA AV. MIGUEL DE
LA MADRID ENTRE LAS CALLES PASCUAL RUBIO AVALOS Y CALLE LIMA, EN CD. GUZMAN,
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO”. Bajo los siguientes aspectos:

I.  REGISTRO DE PADRON DE CONTRATISTAS:

El Departamento de Estudios, Proyectos y Supervision del Organismo integrara la informacion del
Registro Unico de contratistas en materia de obras publicas y servicios relacionados con las
mismas, con excepcion de aquella informacién que por su naturaleza tenga el caracter de Reservada.

En los archivos del Departamento de Estudios, Proyectos y Supervision del Organismo, se
resguardara dicho registro, mismo que contendra como minimo:

e Nombre denominacién y/o razon social del contratista;

e Informacién relativa al nimero de escritura constitutiva, sus reformas y datos de su
inscripcion en el Registro Publico de Comercio o de personas morales;

e Relacion de accionistas o socios;

e Nombre de sus representantes legales, asi como la informacién relativa a los documentos
que los acrediten como tales y sus datos de inscripcion en el Registro Publico de Comercio o
de personas morales;

e Especialidad del contratista y de su representante técnico, asi como la informacién relativa a
los contratos de obras o servicios que lo acrediten;

e Informacion referente a la capacidad técnica, econémica y financiera.

Aunado a lo anterior, se debera estar a lo dispuesto en los articulos 46, 69, 127, 128, 129, 131, 132,
133,134, 135,136,137, 138,139, 140 y 141 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
municipios; articulo 168 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

Y de conformidad con los siguientes requisitos para Ingresar al Registro de Padron de Contratistas,
del Organismo puiblico Descentralizado Sistema de Agua Potable de Zapotlan, por medio del
Departamento de Estudios Proyectos y Supervision del Organismo:

1.- Acta constitutiva y modificaciones, copia simple (tratandose de personas juridicas);
Acta de nacimiento (tratandose de personas fisicas).




legal, certificado ante Notario Publico.

3- Listado de productos y/o
servicios (genéricos).

4.- Identificacion oficial vigente de la persona fisica o del representante legal.

5.- Comprobante de
domicilio vigente.

6.- Presentar la constancia de situacién
fiscal actualizada.

7.- Constancia de la Inscripcion del Registro de Contratistas de la SIOP.
8.- Copia de Registro Padroén de Contratistas de Zapotlan el Grande, Jalisco.

9.- Copia de Cedula Profesional, RFC, CURP y comprobante de domicilio del director responsable
en obra de infraestructura.

10.- Relacion de Contratos
11.- Estados Financiero

12.- opinién 32 (cumplimiento de obligaciones fiscales) vigente y emitida por el Sistema de
Administracién Tributaria SAT.

13.- Presentar constancia de director Responsable de Obra en Infraestructura.

Los Contratistas que previamente cumplieron con los requisitos anteriormente mencionados y que
se les fue otorgada su CONSTANCIA DE REGISTRO AL PADRON DE CONTRATISTAS DEL
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN
(SAPAZA), quedan exentos de la presentacion nuevamente de los Documentos mencionados en los
parrafos anteriores, para el presente Procedimiento de Contratacién, salvo los que en caso especial,
solicite la entidad convocante y los descritos mas adelante en las Propuestas Técnica y Econdmica,
contenidas en el Capitulo III de las presentes Bases de este Procedimiento de Contratacién en la
modalidad de Concurso Simplificado Sumario.

La determinacion de inscribir 0o no a las contratistas en el registro de contratistas, estara
condicionado a ladocumentacién e informacién presentada acerca de dicha contratista, su
representante legal, técnicos y socios.

En caso de no proceder la inscripcion de la contratista en el Registro de Contratistas,
D mento de Estudios, Proyectos y Supervision, la notificard dentro de los 15 dias habile$
!ﬂb‘osterl & a su solicitud de inscripcion.
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Este registro no constituye derechos y obligaciones entre las partes.

Cualquier interesado tendrd acceso al Registro de Contratistas en términos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacién Puablica del Estado de Jalisco, y sus municipios, con
excepcion, de aquella informacion que tenga el caricter de informacién reservada.

En los procedimientos de Concurso Simplificado Sumario o de Adjudicacién Directa, la seleccién de
participantes se hara de entre los contratistas que se encuentren registrados tomando en cuenta
su experiencia, especialidad, capacidad técnica y antecedentes de cumplimiento en tiempo y en
monto respecto de contratos que tengan celebrados con la entidad convocante.

Se consideraran los contratistas que cuenten con la capacidad de respuesta inmediata, asi como los
recursos  técnicos, financieros 'y demds necesarios, de conformidad con las
caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos a ejecutar.

II. DELAEXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA:

El Jefe del Departamento de Estudios, Proyectos y Supervision de forma conjunta con el Director
General del Organismo, quién es el titular del Comité Mixto de Obra Publica del Sistema de Agua
Potable de Zapotlan, suscribiran el acuerdo de justificacién de procedencia para la contratacién de
Obras Publicas, sin sujetarse al procedimiento de Licitacién Publica, bajo los supuestos de excepcion
contenidos en los articulos 43 punto 2, punto 3; y 86 de la Ley de Obra Piblica para el Estado de
lalisco y sus Municipios; asi como de aquellos servicios que tengan por objeto la coordinacion y
supervision de trabajos; mismo que debera estar debidamente fundado y motivado, atendiendo las
caracteristicas de cada asunto en particular.

Condiciones para la contratacion de obras o servicios relacionados con las mismas, fundados
en casos de excepcion a la Licitacién Publica.

Ante la necesidad de contratar obras publicas o servicios relacionados con las mismas, el
Departamento de Estudios, Proyectos y Supervision, elaboraran segun corresponda acuerdo de
justificacion mediante dictamen previo para determinar la modalidad de contratacion conforme a lo
sefialado en el punto 2 y 3 de los Articulos 43, 86 y 87 de la Ley de la Obra Publica para el Estado de
Jalisco y sus Municipios, el cual debera estar fundado y motivado, de acuerdo a las circunstancias
que concurran en cada caso en criterios de economia, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez;
circunstancias que aseguraran al Organismo las mejores condiciones.

El escrito sera procedente cuando se acredite cuando menos uno de los criterios seflalados, sin
la necesidad de que sean todos y cada uno de ellos y, sera suscrito por el Jefe de Departamento de
Estudios, Proyectos y Supervision segtn les corresponda, de forma conjunta con el Director General.

El escrito serd presentado en la sesion préxima inmediata del Comité Mixto de Obra Publica del

&mnﬁxgua Potable de Zapotlan, a efecto de que el asunto sea dictaminado, para proceder a la
modalid ontratacion que corresponda.

(0]
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III. DELAAUTORIZACION DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS:

El Jefe del Departamento de Estudios, Proyectos y Supervision autorizara los Proyectos Ejecutivos
que permitan ejecutar las obras publicas y en su caso, los proyectos parciales que permitan ejecutar
las obras de gran complejidad, de conformidad con los Articulos 24, 25, 26, 27, 28, y 29 de la Ley de
Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Departamento de Estudios, Proyectos y Supervisién elaborara el dictamen técnico que estando
debidamente motivado, acreditara el cardcter de Obrasde Gran Complejidad a la que asi se
considere; lo anterior en virtud de que todos los trabajos resultan singulares entre si.

IV. DELAEJECUCION DE LOS TRABAJOS:

Para la ejecucion de Obras Piblicas, el Departamento de Estudios, Proyectos y Supervisién debera
contar con los estudios y proyectos, especificaciones de construccién, normas de calidad y el
programa de ejecucion totalmente terminados.

El Departamento de Estudios, Proyectos y Supervisién, debera prever y acordar, si se requiriera por

la magnitud de la obra, la especializacién de los proyectos o por la falta de personal, dentro del

presupuesto que al efecto le sea asignado a dicha area, que la supervision se realice por terceros; si
asi fuera el caso, la aprobacion de las estimaciones para efecto de pago, se realizara por la residencia
de obra del Departamento de Estudios, Proyectos y Supervisién, de conformidad con lo establecido
en el Articulo 105 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Como parte de la ejecucion de las obras publicas y servicios relacionados con las mismas , el
Departamento de Estudios, Proyectos y Supervision en Coordinaciéon con la Direccién de
Ordenamiento Territorial, observaran las disposiciones que en materia de asentamientos humanos,
desarrollo urbano y construccion rijan en el sitio en donde se desarrollaran las obras publicas,
independientemente de que se trate del ambito federal, estatal o municipal.

Asi mismo, de acuerdo con la normatividad aplicable, previo a la realizacién de los trabajos, el
Departamento de Estudios, Proyectos y Supervision coadyuvara con la contratista, a efecto de
tramitar y obtener de las autoridades competentes a nivel central,_los dictimenes, permisos,
licencias, etc., 0 en su caso se precisara en la convocatoria a la licitacion publica, la notificacién de la
invitacion en el procedimiento de Concurso simplificado sumario o la notificacién de adjudicacion
directa, aquellos tramites que corresponda realizar al contratista, de conformidad con el
Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco y sus Municipios.

V. DE LA APLICACION DE RETENCIONES, DEDUCCIONES, DESCUENTOS Y
PENAS CONVENCIONALES:

El Departamento de Estudios, Proyectos y Supervision a través de la Tesoreria del Organismo o en
su caso segun les corresponda, tendra la facultad de verificar en todo momento el cumplimiento del
Eoidﬂlte, demas aplicaran las retenciones, deducciones, descuentos y/o penas convencionales

por el incumplimiento de obligaciones pactadas en el contrato correspondiente, a

apperde| corigratista.
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VI. DE LOSPLAZOS:

El plazo programado para la ejecucion de la Obra sera:

FECHA DE INICIO: 12 DOCE DE JULIO DEL 2023
FECHA DE TERMINACION: 09 NUEVE DE OCTUBRE DEL 2023
PLAZO DE EJECUCION: 90 NOVENTA DIAS NATURALES

Las fechas de inicio y terminacion serén las definitivas las que queden asentadas en el contrato de
obra publica ajustandose a las condiciones de pago sobre la modalidad de precios unitarios por
tiempo determinado de conformidad con los Articulos 61, punto 10, fraccion X y 95 de la Ley de
Obra Piblica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

El plazo de ejecucion de los trabajos para la obra serd de 90 NOVENTA DiAS NATURALES, de
conformidad al calendario anexo.

El Inicio y conclusién del procedimiento de Contratacién bajo la modalidad de Concurso
Simplificado Sumario, se inicia dando la entrega de las invitacién y concluye con la emisién y la
firma del contrato o, en su caso, al declarar desierto el concurso de conformidad a lo previsto en el
articulo 43, punto 3, fraccién IX de la Ley de Obra Pblica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

VII.  DE LA SUPERVISION Y RESIDENCIA:

La supervision de todo el procedimiento estard a cargo del Departamento de Estudios, Proyectos y
Supervision, a través de su Jefe el Ing. José David Damian Rios o por quien designe éste.

VIII. DE LOS ANTICIPOS:

Se otorgara un anticipo del 25% veinticinco por ciento, de la asignacién aprobada para el contrato,
para inicio de los trabajos, para la compra y produccién de materiales, asi como de los insumos, de
conformidad a lo que dispone los Articulos 100, punto 2, punto 4, punto 7; y 103 de la Ley de Obra
Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, y el articulo 146 del Reglamento de la Ley de Obra
Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

El anticipo serd amortizado, mediante las deducciones que en forma proporcional se efectien en
cada una de las estimaciones que sean presentadas para su pago, debiendo liquidar el faltante por
amortizar en laultima estimacién y en caso de que no sea amortizado en esta forma,"EL
CONTRATISTA" se obliga a devolver el faltante a través de un cheque certificado o transferencia
electronica a favor del Organismo Publico Descentralizado Sistema de Agua Potable de Zapotlan, a
través de la Tesoreria de Organismo.

IX. DELOS IMPEDIMENTOS PARA CONCURSAR:

En el presente procedimiento no se permitira la participacion de las personas que se encuentren
inhabilitadas e impedidas de conformidad con los supuestos del articulo 48 punto 1 de la Ley de
Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.
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X. DE LOS OBSERVADORES:

cualquier persona en calidad de observador, bajo la condicién de registrar su asistencia y
abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos, de conformidad con el articulo 47 punto
1, fraccién VIII, de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

XI. DELOS TESTIGOS SOCIALES:

A los actos del procedimiento de licitacion publica o concurso simplificado sumario participaran
testigos sociales, lo que podran participar en tocas las etapas desde la determinacién de la
modalidad de contratacion de la obra o servicio, segtin corresponda, hasta la emisién del fallo o la
cancelacion del mismo, sin que la falta de comparecencia de dicho testigo, en el procedimiento de
contratacion que se realice no invalidard el mismo de conformidad con los Articulo 49 y 54 de la
Ley de Obra Pdblica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

XI.  DE LA FORMA Y PORCENTAJES DE LAS GARANTIAS:

El Departamento de Estudios, Proyectos y Supervision, solicitar4 a los contratistas con motivo de la
celebracion de contratos y convenios en materia de obra ptblica y servicios relacionados con las
mismas, fianza otorgada por institucién autorizada, la cual ser4 calificada y en su caso aceptada, por
el Encargado de la conforme a las facultades otorgadas por la Ley.

De acuerdo con lo dispuesto en al Articulo 98 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y
sus Municipios, quienes celebren contratos enma.eria de Obras Publicas y servicios, deberan
garantizar:

1) Garantia de Anticipo

En caso de otorgarse anticipo, a efecto de asegurar la aplicacién correcta del mismo, los
contratistas constituiran previamente a su otorgamiento, fianza de garantia expedida por una
Institucion de Fianzas, por la totalidad del monto del anticipo, a favor del Organismo Publico
Descentralizado del Sistema de Agua Potable de Zapotlan, depositada a través de la Tesoreria del
Organismo o segun corresponda, la fianza estara vigente hasta su total amortizacién y sélo sera
cancelada por la Tesoreria del Organismo y, previa peticion expresa del Departamento de Estudios,
Proyectos y Supervision o segin corresponda.

El contratista a quien se le haya adjudicado el contrato y reciba la notificacion de fallo de la
licitacion, o concurso simplificado sumario o adjudicacion directa, debera entregar la garantia del
anticipo dentro de los 10 diez habiles siguientes a la fecha de la entrega de orden de trabajo, o en su
caso, en la fecha establecida para dicho acto.

Se dehe garantizar el 100% del anticipo y de presentarse el caso, en la recuperacién de los
qﬁﬁpos s¢ dehen considerar los intereses de acuerdo con el procedimiento establecido en la Ley
¥de Ingms asde Ty Federacion de pcuerdo con lo establecido en el Articulos 98 punto 1, fraccién I y




punto dos de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y 146 del
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

2) Garantia de Cumplimiento.
Esta garantia debera constituirse a favor del Organismo Ptblico Descentralizado Sistema de Agua
Potable de Zapotlan, a través de la Tesoreria del Organismo por el 10% del monto total del
contrato, incluyendo el IVA;

Debera ser entregada por el contratista dentro de los siguientes 10 dias habiles siguientes a la fecha
de entrega de la orden de trabajo. De conformidad con el Articulo 98, punto 1, fraccién II, punto 5 de
la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, no presentar la garantia en este
plazo, no se podra formalizar el contrato, dando lugar a lo sefialado en el Articulo 109 punto 1y
punto 2 fraccion XII de la Ley citada.

Para el cumplimiento de los convenios se constituird la garantia a favor del Organismo Publico
Descentralizado Sistema de Agua potable de Zapotlan, a través del Departamento de Estudios
Proyectos y Supervision por el 10% del monto total del convenio, incluyendo el IVA y/o se podra
constituir mediante un endoso expedido por una Institucién de Fianzas.

La garantia referida en el parrafo anterior, estar4 vigente hasta el cumplimiento del contrato o a
la conclusién de los convenios que se hubieren formalizado en su caso y/o a la substanciacién de
todos los juicios de conformidad con el Articulo 282 de la Ley de Instituciones y de Fianzas; y al
articulo 119 del Reglamento de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

3) Garantia de Vicios ocultos.

Para responder por la buena calidad de las obras ejecutadas, la reparacién de los vicios ocultos
y cualquier otra responsabilidad inherente a las obras publicas y/o los servicios relacionados con
las mismas, el Departamento de Estudios Proyectos y Supervision o segtin corresponda, solicitara al
contratista constituir una fianza a favor del Organismo Publico Descentralizado Sistema de Agua
potable de Zapotlan, a través de la Tesoreria del Organismo, por el equivalente al 10% del monto
total ejercido de los trabajos incluyendo el IVA; o del 5% cuando se garantice mediante carta de
crédito irrevocable o aportacion liquida de recursos en fideicomisos constituidos para ello.

La garantia de vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad, sera entregada por el
contratista, previo a la recepcion de los trabajos o servicios, y se liberara una vez transcurridos doce
meses, contados a partir de la fecha del acta de entrega y recepcion fisica de los trabajos, por la
Departamento de Estudios Proyectos y Supervision, siempre que y durante ese periodo no
haya surgido una responsabilidad a cargo del contratista, 0o de haber surgido, haya sido
subsanada por el mismo.

Transcurrido el plazo sefalado en el parrafo anterior, el contratista debera solicitar por escrito la
liberacion de garantia, debiendo el Departamento de Estudios Proyectos y Supervisién previo a su
liberacién realizar verificacion de la obra, y en caso de no existir vicios ocultos procedera con lo




Cuando apareciesen defectos o vicios en los trabajos dentro del plazo cubierto por la garantfa, el
Departamento de Estudios Proyectos y Supervision Publicas o segiin corresponda, deberan
notificarlo por escrito al contratista, para que éste haga las correcciones o reposiciones
correspondientes, dentro de un plazo maximo de diez dias habiles; transcurrido este término sin
que se hubieran realizado, la Tesoreria del Organismo, previa solicitud expresa del Departamento
de Estudios Proyectos y Supervisién o en su caso, procederd a hacer efectiva la garantia; si la
reparacion requiere de un plazo mayor, las partes podran convenirlo por escrito, debiendo
continuar vigente la garantfa.

Si la garantia por defectos y vicios ocultos de los trabajos y por cualquier otra responsabilidad
fue constituida mediante fianza, su liberacién estara a lo previsto en la péliza de garantia que se
otorgue en los términos de los Articulos 113 punto 2, 3 y 5 de la Ley de Obra Piblica para el Estado
de Jalisco y Municipios.

Aplicacion de garantias.

El Departamento de Estudios Proyectos y Supervision o segin corresponda, integran el expediente
correspondiente, para que la Tesoreria del Organismo reclame la ejecucion de las garantias, en los
tiempos determinados.

Cuando se presente la rescisién del contrato, la Tesoreria del Organismo hara exigible la fianza de
cumplimiento por su monto total, aunque dicho incumplimiento sea proporcional al monto de las
obligaciones incumplidas.

Cancelacion de las garantias.

La cancelacién de las fianzas solamente procedera cuando el Departamento de Estudios Proyectos y
Supervisiéon o segiin corresponda, hayan constatado la terminacién de los trabajos a entera
satisfaccion del Organismo.

La garantia de anticipo solamente se liberara cuando se hayan amortizado totalmente los anticipos
otorgados, este proceso se realizara por el Departamento de Estudios Proyectos y Supervision ante
la Tesorerfa del Organismo, previa peticién expresa.

Ademas de las anteriores, para efectos de garantizar las obras publicas o servicios relacionados
con las mismas, queda a discrecion del Departamento de Estudios Proyectos y Supervision o segiin
corresponda, el solicitar a la contratista, alguna otra garantia de acuerdo con lo que en su momento
sea publicado en las Convocatoria de Licitacién o Concurso Simplificado Sumario, o notificacién de
Adjudicacion Directa.

El Departamento de Estudios Proyectos y Supervisién, observaran ciertos requisitos y condiciones
que como minimo, deberdn contener las fianzas para la calificacién y aceptacién de ésta, mismos
que a continuacidén se senalan:

a) Deberan expedirse a favor del Organismo Publico Descentralizado Sistema de Agua Potable

de Zapotlan;

?oﬂhlea Indicacion del importe total garantizado con numero y letra;

¢) Referencia de que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en
ntrato;
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d) La informacién correspondiente al numero de contrato o acto celebrado, su
suscripciony vigencia de la obligacion contractual, asi como la especificacién
obligaciones garantizadas;

e) Ladenominacion o nombre del contratista;

f) La condicion de que la vigencia de la fianza debera quedar abierta para permitir que cumpla
su objetivo, de tal forma que no podra estipularse plazo alguno que limite su vigencia, el cual
no debe confundirse con el plazo para el cumplimiento de las obligaciones previsto en los
contratos;

g) La fianza deberd estar vigente durante la substanciacién de todos los recursos legales,
hasta que la autoridad competente pronuncie resolucion definitiva de conformidad con el
Articulo 293, de la Ley de Instituciones y de Fianzas;

h) La vigencia no podra limitarse en razon del plazo de ejecucion del contrato principal, por lo
quela fianza permanecera en vigor aun en los casos en los que el Organismo, otorgue
prorrogas o esperas al proveedor;

i) Enla fianza debera preverse que la institucién afianzadora acepta expresamente someterse
al procedimiento de ejecucion establecido en los Articulos 279, 282, 293 y demas relativos
aplicables de la Ley de Instituciones y de Fianzas, el procedimiento estara sujeto al pago de
intereses que preve el mismo ordenamiento legal, por pago extemporaneo del importe de la
pdliza de fianza.

Dentro del presente concurso los trabajos que forman parte de la obra no se permiten subcontratos.

DE LAS OBSERVACIONES DE AUDITORIA

Cuando resulten observaciones de auditoria, emitidas por la Auditoria Superior del Estado de Jalisco
y/o la Contraloria del Estado de Jalisco, los gastos que se requieran para la documentacioén para la
solventacion de las mismas, en el caso de peritajes y/o soportes analiticos fehacientes que requieran
servicios de personas externas al Organismo Publico Descentralizado Sistema de Agua Potable de
Zapotlan, correran a cargo del Licitante Ganador. En caso de existir diferencias volumétricas
observadas Licitante Ganador debera realizar el reintegro como ultima instancia, a la Tesoreria del
Organismo, para que esta a su vez haga la comprobacién a la entidad correspondiente.

CAPITULO II.
DEL PROCEDIMIENTO

I. DELAVISITA

Se llevara a cabo una visita al sitio de realizacion de trabajos el dia VIERNES 30 DE JUNIO DEL
2023 ALAS 13:00 TRECE HORAS (ES OBLIGATORIA LA ASISTENCIA), el punto de reunion sera en
el lugar de la ubicacion de la obra anteriormente sefalada; los licitantes o concursantes que opten
asistir seran atendidos por el Ing. José David Damian Rios en su caracter de Jefe del Departamento
de Estudios Proyectos y Supervision, o la persona que se designe por éste para tal efecto.

pwombraré lista de los asistentes, el dia y hora del lugar convenido acreditandose la asistencia y
leva do constancia de ello.




El objetivo de la visita es conocer el sitio de los trabajos para verificar por parte de los\é)
y el supervisor del Departamento de Estudios, Proyectos y Supervisién, que el proyag
propone es congruente con el predio, tomando en cuenta su topografia, en su caso constrirdeiores
existentes; verificando los planos del proyecto y el catdlogo de conceptos que se propone, y que se
encuentre completo, tomando en cuenta las condiciones fisicas del lugar, ambientales; asi como
caracteristicas referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar, sus implicaciones de
caracter técnico e inspeccionen los lugares donde se realizaran los trabajos, asi como las
condiciones locales climatoldgicas y los planos del proyecto.

II.  DELAJUNTA DE ACLARACIONES. (ASISTENCIA OBLIGATORIA)

Se llevara a cabo una junta de aclaraciones, el dia VIERNES 30 DE JUNIO DEL 2023 A LAS 14:00
CATORCE HORAS en la Sala de Juntas de las nuevas oficinas del Organismo ubicada en Av. Pedro
Ramirez Vézquez #2200, esquina con calle Galeana, Colonia Centro, C.P. 49000.

Se nombrara lista de asistentes acreditandose la asistencia solamente a los presentes en ese
momento. Para las aclaraciones con respecto a los formatos o proceso del concurso, se podra
consultar al Departamento de Estudios Proyectos y Supervisién, en su caso al funcionario publico
que el Departamento asigne para solventar dichas aclaraciones técnicas. El tinico momento para la
aclaracion de dudas relativas a las condiciones de ejecucién y volumetria de la obra, durante el
proceso de preparacion de la propuesta sera la de la Junta de Aclaraciones.

Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en las presentes bases,
deberdn presentar un escrito dirigido a la convocante, en el que expresen su interés en participar en
el concurso, por si o en representacion de terceros, manifestando en todos los casos los datos
generales del interesando y como en su caso del representante.

Las solicitudes de aclaracion deberan entregarse personalmente en la Junta de aclaraciones, en el
domicilio de la convocante, el ubicado en las nuevas oficinas del Organismo ubicada en Av. Pedro
Ramirez Vazquez #2200, esquina con calle Galeana, Colonia Centro, C.P. 49000, el dia y hora
sefialada para la celebracion de la junta, o en su caso mandarse veinticuatro horas antes de la fecha
y hora en que se vaya a realizar la citada junta.

Al terminar la citada junta de aclaraciones se levantard acta, en la que se haran constar los
cuestionamientos formulados por los interesados y las respuestas de la convocante.

. DEL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PRESENTACIONES

Potabl, . , y "
p‘“‘ Acto edp sentacion y apertura de presentaciones, garantias, acto de evaluacion de proposiciones y




de General del Organismo, ubicado en las nuevas oficinas del Organismo ubicada en Av. Pedro
Ramirez Vazquez #2200, esquina con calle Galeana, Colonia Centro, C.P. 49000, el DiA 04 CUATRO
DE JULIO DEL 2023 A LAS 12:00 DOCE HORAS, mismo horario que fue sefnalado en la [nvitaci6n
en el entendido que a la hora fijada serd cerrado el recinto en que tenga lugar el acto,
no aceptandose el acceso de cualquier otro licitante o documento de los mismos.

En este acto de presentacion y apertura de proposiciones podra asistir cualquier persona en
representacion de los proponentes o contratistas, requiriendo para ello carta poder simple otorgada
por el contratista o su representante legal.

Iniciado el acto de presentacién y apertura de proposiciones, los servidores publicos y los
licitantes presentes en los mismos, podran efectuar ninguna modificacién, adicién, eliminacién
0 negociacion a las condiciones de las convocatorias y/o a las proposiciones de los licitantes.

Cuando el Departamento de Estudios, Proyectos y Supervision se encuentre habilitada para
realizar licitaciones y concursos electronicos, se estara a lo dispuesto en el Acuerdo por el que se
establecen las disposiciones para el uso de medios remotos de comunicacién electrénica, en el envio
de propuestas dentro de los concursos simplificados sumarios que celebre dicha dependencia. En
éste concurso solo se aceptara la participacion de personas fisicas o morales de nacionalidad
mexicana.

Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado y en formato electronico en memoria USB, se
procedera a su apertura, haciéndose constar en el acto del evento la documentacion presentada, en
su caso la omitida, sin que ello implique la evaluacién de su contenido, por lo que todas las
proposiciones presentadas se recibiran para su analisis cualitativo y detallado posterior, de
conformidad a lo que dispone los numerales 67 y 70 la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco
y Municipios, y Articulo 89 del Reglamento de la Ley del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para el caso de que la documentacion omitida sea necesaria para realizar la correcta evaluacion de
las proposiciones, se requerira por escrito al concursante, siempre y cuando dicha documentacién
no implique alteracion alguna a la parte técnica o econémica de su proposicion; bajo ninguna
circunstancia la convocante puede subsanar incumplimientos en los aspectos técnicos o econémicos
de las proposiciones de los licitantes.

En este sentido, en el acto de presentacion y apertura de proposiciones se desarrollara bajo los
siguientes puntos:

1. Se levantara acta que servira de constancia de la celebracion del acto de presentacion y
apertura de proposiciones, en la que se hara constar el monto de la inversion fisica ofertada
por cada una de ellos, asi como la relacion de las propuestas desechadas, describiendo las
causas debidamente fundadas y motivadas. Se sefialara lugar, fecha y hora en que se dara a
conocer el fallo de la licitacion, fecha que debera quedar comprendida dentro de los 10 diez
dias habiles siguientes, a la establecida para este acto y podra diferirse por una sola vez y

"ul?ohbl.%por causa justificada, y debidamente fundada para lo cual se fijara nueva fecha dentro de los

inte dias siguientes al acto de presentacion y apertura de proposiciones.

1-412-4330, 341-412-2983
~ Reportes: (£)341-100-9716

o

El acto de presentacién y apertura de proposiciones, se efectuara en la Sala de Juntas de la Bi¥Beioio>




2. El acto de presentacion y apertura de proposiciones serd firmada por los licitantes que
hubieren asistido, sin que la falta de la firma de alguno de ellos reste validez o efecto a la
misma y de la cual se entregard una copia simple a dichos asistentes.

3. El resultado de la evaluacién de proposiciones de este concurso se dara a conocer la fecha

establecida para la emisién del fallo, y dicha evaluacién serd realizada mediante el

mecanismo de puntos y porcentajes, de conformidad a lo que establecen los Articulos 73 y

78 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

CAPiTyLo m
DE LA FORMULACION DE PROPUESTAS

Para los efectos de la elaboracion de las de las propuestas, deberd ser presentada en moneda
nacional (pesos mexicanos) asi mismo los participantes deberan adquirir las bases de la
convocatoria previo pago, debiendo aceptar o siguiente:

I Haber tomado en cuenta los precios vigentes de los materiales, mano de obra, herramienta y
equipo, en la zona o region de que se trate para la fecha de apertura para las propuestas.

II.  Haber tomado en cuenta todas y cada una de las condiciones que puedan influir en la
determinacion del precio unitario para concepto, como podrian ser la ubicacion del predio
en donde se realizara la obra, las condiciones de acceso al mismo, las condiciones
climatolégicas y laborales correspondientes a la época del afio en la que se realizara la obra,
de acuerdo al programa de ejecucién del mismo.

Lo anterior independientemente de lo incluido en el analisis en cada uno de los costos directos,
indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales establecidos.

La aceptacion de los precios presentados en las propuestas, para la unidad de obra terminada ser
satisfaccion del Departamento de Estudios Proyecto y Supervision.

Il Haber tomado en cuenta que pudiera resultar diferencias, en el momento de ejecucion de la
obra, entre los volimenes propuestos en el catdlogo de conceptos elaborados por el
Departamento de Estudios Proyecto y Supervision, y los ejecutados realmente aumentando
o disminuyendo los mismos y que esto no justificard una modificaciéon en los precios
unitarios presentados para cada concepto.

V. Considerar en su proposicion lo que dispone el Articulo 4 numeral 2 de la Ley de Obras
Piblicas del Estado de Jalisco y sus Municipios. el Articulo 191 de la Ley Federal de
Derechos, por concepto de servicio de vigilancia, inspeccién y control que realiza |
Secretaria de la Funcién Publica, y por acuerdo con la Secretaria de Planeacion
Administracién y Finanzas del Estado de Jalisco, relativo a las retenciones del 5 al milla
por obra ejecutada via municipio de recursos federales y estatales, y que establece que los
contratistas con quienes celebren contratos de Obra Publica y de Servicios Relacionados con
las Mismas, deben pagar los derechos sobre el importe de cada una de las estimaciones de

% rabajo, por con concepto de servicio de vigilancia, inspeccién y control,
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V. Haber tomado en cuenta que la modificacién al plazo y programa de ejecucionde obra,
propiciada por causas imputables al contratista como pudiera ser la desatencién de la obra,
desorganizacion o falta de capacidad en su personal, ineficiente utilizacién de la maquinaria
y equipo y otras de la misma naturaleza, no justificard cambio alguno en los precios
unitarios contenidos en el catalogo de conceptos de la propuesta del adjudicatario.

VL. Enel Acto de Presentacién y Apertura de Proposiciones bastara que los licitantes presenten
un escrito en el que su firmante manifiesta bajo protesta de decir verdad, que cuenta con las
facultades suficientes para comprometerse por si o por su representada, documentos
distintos a la proposicién, PT-2 PT-3 Y PT- 6 descritos en el capitulo III de este convocatoria.

El concursante debera presentar precios unitarios Gnicamente para los conceptos contenidos en el
catalogo correspondiente y validado en la junta de aclaraciones, tomando en consideracién lo
siguiente:

1. No debera proponer alternativas en especificaciones o condiciones de ejecucion que
sean diferentes a los establecidos en el catalogo de conceptos y/o a lo acordado en la
junta de aclaraciones.

2. Todos los documentos que menciona este capitulo, podran ser presentados
elaborados por computadora, generados en hoja de calculo o procesador de
palabras, siempre y cuando se presente en los términos solicitados en cada caso yen
hoja membretada.

Todos los documentos necesariamente deberan ser firmados en forma autografa y foliados por el
representante legal de la empresa y/o por el participante en su caracter de persona fisica, en todas
sus hojas, en los términos que establece el numeral 67 punto 2 de la Ley de Obra Publica para el
Estado de Jalisco y sus Municipios.

El organismo se reserva el derecho de comprobar que la firma plasmada corresponda al
representante legal de la empresa y/o por el participante en su caracter de persona fisica.

3. La documentacién que se requiere para preparar la proposicion y forma de
presentacion:

Para preparar la proposicion técnica y econémica, la cual se presentara en el Acto de Presentacién y
Apertura de Proposiciones, mediante dos sobres, uno que contenga la propuesta técnica y otro que
contenga la propuesta econémica ambos cerrados, claramente identificados en su exterior, asi como
en memoria USB, que contenga ambas propuestas en formato electrénico, las que deberan ir
firmadas por el licitante o su representante legal. La documentacién distinta a dichas proposiciones
podra entregarse dentro o fuera de dichos sobres a eleccién del licitante, debidamente identificado
en el orden que se establece en las presentes bases. Entregandose de conformidad como se sefiala a
continuacion:

a) Cada una de las propuestas deberan presentarse en sobre cerrado y sellados
en forma inviolable, rotulados con el nombre del participante, el niimero
concurso y lajidentificacion de la propuesta técnica o econdmica, asi como

0, 341-412-2983
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documentos distintos a la proposicion, mismos que quedari a elé iR
licitante si los entrega en sobre cerrado o no; debidamente identificables e
el orden solicitados en las presentes bases.

b) Las proposiciones presentadas deberan ser firmadas y foliadas en todos sus
documentos en forma autografa por los licitantes o sus apoderados, segtin lo
que dispone la Ley de Obra Piiblica para el Estado de Jalisco y sus Municipios,
en su Articulo 67 punto 2.

¢) Las empresas, personas fisicas o morales que participan como asociacion,
presentaran las propuestas en papel membretado de la empresa designada
como representante comun, firmadas en todas sus hojas y anexos que la
integran por el representante comiin designado, en términos del Articulo 67
punto 2 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

d) Los documentos contenidos en los distintos sobres seran identificados con
los mismos titulos y ordenados en la misma secuencia que la indicada a
continuacion en los incisos 1) Propuesta Técnica y 2) Propuesta Econémica.

. PROPUESTA TECNICA. (PT)

El primer sobre sera identificado con el niimero 1, y el titulo de “PROPOSICION TECNICA”, el cual
debera contener los siguientes documentos:

PT 1.- Copia simple de la CONSTANCIA DE REGISTRO AL PADRON DE CONTRATISTAS DEL
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO (SAPAZA), expedida por la Entidad Convocante, a fin
de que se acredite su existencia legal y personalidad juridica, asf como su capacidad financiera, legal
y técnica para ejecutar la Obra Publica determinada, de conformidad con los requisitos del Padroén
de Contratistas emitidos por el Departamento de Estudios Proyecto y Supervision. Los contratistas
que no cuenten con la Constancia de Registro, estin obligados a entregar los todos y cada uno de los
documentos descritos de las Declaraciones Generales.

PT 2.- Escrito dirigido al Departamento de Estudios Proyecto y Supervision, en hoja membretada de
la empresa, en el que expresen su interés en participar en la licitacién o concurso correspondiente,

manifestando BA]O PROTESTA DE DECIR VERDAD lo siguiente:
L]

Que el licitante o concursante es de nacionalidad mexicana.
* Manifestar nimero de LA CONSTANCIA DE REGISTRO AL PADRON DE

CONTRATISTAS DEL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO
(SAPAZA, a fin de que se acredite su existencia legal y personalidad juridica.

* Manifestacion de que los estudios, planes o programas que previamente
hayan realizado, incluyen supuestos, especificaciones e informacion
veridicos y se ajustan a los requerimientos reales de la obra a ejecutar, asi
como que, en su caso, consideran costos estimados apegados a las
condiciones de mercado.

* Direccion de correo electronico y manifestando aceptacion expresa, para que
las notificaciones personales derivadas del proceso de adjudicacién y

contratacion del presente concurso simplificado sumario, que sean




realizadas mediante oficio que se envié por correo certificado al dom
que para ello proporcione. (Art. 84 LPAE] )

® Manifestar el compromiso de someterse a la Ley de Obra Publica para el
Estado de Jalisco y sus Municipios y al Reglamento de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como en los términos de las
presentes bases de licitacion o concurso, sus anexos y las modificaciones que,
en su caso, se pudiera efectuai; al modelo de contrato sobre precios unitarios
y tiempo determinado, los proyectos arquitecténicos v de ingenieria;
manifestado el haber considerado las normas de calidad de los materiales y
las especificaciones generales y particulares de construccion, que la
Dependencia o Entidad Convocante les hubiere proporcionado, asi como
haber considerado en la integracién de la proposicion, los materiales y
equipo de instalacion permanente, asi mismo manifestar que tiene la
capacidad financiera para ejecutar la Obra Ptblica al momento que se lo
requiera el convocante.

PT 3.-Manifestacion de DECLARACION DE INTEGRIDAD, mediante la cual los licitantes manifiesten
de que por si mismos, o a través de interpésita persona, se abstendran de adoptar conductas para
que los servidores publicos del Departamento de Estudios Proyectos y Supervision, induzcan o
alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratacién y
cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones mas ventajosas, con relacion a los demas
participantes.

PT 4.- Original y copia del RECIBO DE PAGO de las bases del concurso. (Ambos firmados dentro del
sobre). Pago que debera realizar mediante efectivo, en dias habiles en el Departamento de Estudios
Proyectos y Supervision, ubicado en el interior de las nuevas oficinas del Organismo ubicada en Av.
Pedro Ramirez Vazquez #2200, esquina con calle Galeana, Colonia Centro, C.P. 49000.

PT 5.- Opinién del cumplimiento de obligaciones fiscales del concursante expedido por el Servicio
de Administracion Tributaria (SAT), de conformidad con el articulo 32-d del Codigo Fiscal de la
Federacion.

PT 6.- Manifestacion escrita bajo protesta de decir verdad, de conocer el sitio de realizacién de los
trabajos y sus condiciones ambientales; de haber considerado las normas de calidad de los
materiales y las especificaciones generales y particulares de construccién que la dependencia o
entidad convocante les hubiere proporcionado, asi como de haber considerado en la integracion de
la proposicion, los materiales y equipos de instalacién permanente que, en su caso, le proporcionara
la propia convocante y en el programa de suministro correspondiente. (Art. 67, punto 4, fraccion 11
de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios).

P Ml!;gi cion de la planeacion integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el
imj nstructivo de ejecucion dd los trabajos, considerando, en su caso, las restriccion®
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Estudios Proyectos y Supervision.

PT 8.- Relacion de maquinaria y equipo de construccién, indicando si son de su propiedad,
arrendados con o sin opcién a compra, su ubicacién fisica, modelo y usos actuales, asi como la fecha
en que se dispondra de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado;
tratandose de maquinaria o equipo de construccién arrendado, con o sin opcién a compra, debera
presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad. Art. 67, punto 4, fraccién II de la
Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y demas articulos relativos del
Reglamento de la Ley de Obra Publica para del Estado de Jalisco y sus Municipios.

PT 9.- Listado de contratos suscritos con dependencias o entidades, en el caso de haberlos
celebrado; integrando copia de la caratula del contrato, asi como copia del acta de entrega-
recepcion de los trabajos.

PT 10.- Programa de ejecucién convenido conforme al catélogo de conceptos con sus erogaciones,
calendarizado y cuantificado diario por concepto, en formato Excel en una celda y PDF del total de
los conceptos de trabajo, este documento debera agregarse en el USB que se sefiala en las presentes
bases, utilizando preferentemente diagramas de barras, o bien, redes de actividades con ruta critica.

PT 11.- Programas de erogaciones a costo directo, calendarizados y cuantificados de utilizacion,
conforme a los periodos determinados por la convocante, para los siguientes rubros:

a) De la mano de obra;
b) De la maquinaria y equipo para construccion, identificando su tipo y caracteristicas;

¢) De los materiales y equipos de instalacién permanente expresados en unidades convencionales y
volimenes requeridos, y

PROPUESTA ECONOMICA.- (PE)

El segundo sobre sera identificado con el nimero 2, y el titulo de “PROPOSICION ECONOMICA”, el
cual debera contener los siguientes documentos:

PE 1.- Carta Compromiso.- Debidamente firmada por el representante legal, con papel membretado
por la empresa, debiendo indicar con ntimero y letra, el importe total, con la propuesta incluyendo
el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Que conoce y acepta las normas técnicas y particularidades correspondientes a las caracteristicas de
la obra publica; asi mismo que conoce y acepta lo establecido en las bases y las modificaciones
derivadas de las juntas de aclaraciones y el modelo de contrato;
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de la proposicion. Este documento formara el presupuesto de la obra que servira para for allfgrars el 995
contrato correspondiente, en formato Excel en una celda y PDF, este documento debera agregarse
en el USB que se sefiala en las presentes bases.

PE 3.- Tarjeta de conceptos de trabajo, determinados y estructurados con costos directos,
indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad ¢ cargos adicionales, donde se incluiran los
materiales a utilizar con sus correspondientes consumos y costos, y de mano de obra, maquinaria y
equipo de construccion con sus correspondientes rendimientos y costos.

PE 4.- Tarjeta de basicos de los materiales que se requieran para la ejecucion de los trabajos que se
hayan considerado los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de
construccion, especificando las caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias,
los que se deberan sefialar el precio ofertado por el licitante.

PE 5.- Listado de insumos que intervienen en la integracion de la proposicién, agrupado por los
materiales mas significativos y equipo de instalacién permanente, mano de obra, maquinaria y
equipo de construccion, con la descripcion y especificaciones técnicas de cada uno de ellos,
indicando las cantidades a utilizar, sus respectivas unidades de medicién y sus importes.

PE 6.- Andlisis, calculo e integracion del factor Salario Real Utilizando la UMA conforme a lo previsto
en este Reglamento, anexando el tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de
ocho horas e integracion de los salarios; Integrando salario por jornada, incluyendo: el total de
prestaciones anuales, las cuotas obrero patronales establecidas en la Ley del Seguro Social y el
INFONAVIT, asi como impuestos aplicables estatales y federales y el salario base de mano de obra.

PE 7.-Anilisis, calculo e integracién de los costos horarios de la maquinaria y equipo de
construccion, debiendo considerar éstos para efectos de evaluacién, costos y rendimientos de
maquinas y equipos nuevos.

PE 8.- Andlisis, célculo e integracion de los costos indirectos, identificando los correspondientes a
los de administracion de oficinas de campo y los de oficinas centrales. Analizado segun el Articulo
138 del Reglamento de Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, tomando en cuenta de forma
obligatoria costos por sefializacion de la obra, asi como aspectos de seguridad e higiene para los
trabajadores.

PE 9.- Analisis, calculo e integracién del costo por financiamiento, considerando para su integracif
una tasa de interés igual o mayor al porcentaje mensual que corresponda, al dltimo dia del mis
anterior, a la fecha de presentacion de las propuestas o especificar en base a que indicadd
especifico fija su tasa de interés, anexando copia simple de la fuente de referencia.
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de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, y demas relativos al Reglamento de la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

PE 11.- Anilisis, calculo e integracion de cargos adicionales, de conformidad con el Reglamento de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

PE 12.- Resumen de importes para la Evaluacion por Tasacion Aritmética, que sera el documento
donde los licitantes o concursantes deberan integrar los siguientes rubros en formato Excel y PDF
en el USB que seiiala en las presentes bases:

I.  Importe por materiales;
I[I.  Importe por mano de obra;
III.  Importe por maquinaria y equipo;
IV.  Importe por costos indirectos;
V.  Importe de financiamiento;
VL. Importe por utilidad propuesta;
VII.  Presupuesto Total (Que sera la suma de los numerales del [ al VI, més los cargos obligatorios
establecidos en la Ley, en caso de no coincidir las sumas con el presupuesto base presentada
por el concursante, sera motivo de descalificacion).

PE 13.- Memoria USB, rotulada con el nombre del Concurso o Licitacién a la cual esta solicitando
participar, asi como el nombre del contratista, en el cual debera contener todos y cada uno de los
documentos mencionados en los incisos 1.-PROPUESTA TECNICA y IL.- PROPUESTA ECONOMICA
que anteriormente se detallan. En dicha memoria USB se deben de encontrar por reproducidos y
digitalizados cada uno de los documentos mencionados, clasificados en dos carpetas cada una de
ellas con los titulos “Propuesta Técnica” y “Propuesta Economica” respectivamente. (Este
requerimiento sera solo obligatorio para contratistas en modalidad presencial).

Las propuestas técnicas y economicas con las que participen los concursantes deberan entregarse
impresas y con firma autografa en tinta azul en cada hoja del representante legal o apoderado, antes
que se notifique el dictamen de fallo del ganador. Lo anterior para efectos de la documentacion que
requiere la Auditoria Superior del Estado, sin que este hecho pueda afectar el concurso. Los
documentos deben ir escaneados y firmados en fisico.

Por indicaciones de Auditoria Superior del Estado, debera preciso senalar que en caso de que su
propuesta resulte ser la ganadora debera presentar en 2 dos tantos la propuesta técnica j
economica, de manera impresa y firmada por el contratista o su representante legal, asi mis

deber4 escanear y presentar el archivo electronico con las firmas sefialadas ante esta Departamentp
de Estudios, Proyectos y Supervision, en un terminé de 5 dias habiles posteriores a la notificacion

del fallo.




CAPITULO IV
DE LA EVALUACION

Para los efectos de contratacion de servicios y con el objetivo de buscar las mejores condiciones
para el Organismo publico Descentralizado Sistema de Agua Potable de Zapotlan, en cuanto a
calidad, oportunidad, eficiencia, eficacia y economia, se establece para el Procedimiento de
Contratacion en la modalidad de Concurso Simplificado Sumario, la posibilidad de utilizar los
mecanismos para la evaluacion de las propuestas, de conformidad con el articulo 73 de la Ley de
Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus municipios.

Y de conformidad con los siguientes criterios generales la convocante requerira al participante
llevar el control de la calidad de las obras de que se trate, para lo cual la convocante valorara el
sistema que al respecto presente el concursante, y se incluird cuando la convocante, atendiendo a
las caracteristicas, complejidad y magnitud de las obras, ¥ que asi lo requiera.

paos el

La suficiencia presupuestaria requerira ser acreditada mediante la asignacion
presupuestal global o especifica de acuerdo con lo establecido y/o por el Oficio de
Liberacion de Inversién.

Para los contratos que se celebren, cuya vigencia rebase un ejercicio presupuestal, se
debera observar lo dispuesto en los Articulos 9 y 41 Ley de Obra Publica para el Estado de
Jalisco y sus Municipios.

Organismo publico Descentralizado Sistema de Agua Potable de Zapotlan, como norma
general, para atender lo sefialado en el Articulo 134 Constitucional, adjudicaré los contratos
de Obras Publicas, a través de concurso simplificado sumario o por licitacién publica
mediante convocatoria publica, a fin de asegurar a la Institucion las mejores condiciones
disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demads circunstancias
pertinentes, y podra optar, bajo su responsabilidad de conformidad con el Articulo 73 de la
Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus municipios, llevar en su caso los
procedimientos de excepcion a que se refiere el Articulo 143, punto 1y 2 de la Ley de Obra
Publica para el Estado de Jalisco y sus municipios, correspondiendo al Departamento de
Estudios Proyectos y Supervision someterlo al Comité Mixto de Obra Publica del Sistema de
Agua Potable de Zapotlan.

Atendiendo las caracteristicas de las obras y servicios relacionados con las mismas que el
Organismo Publico Descentralizado Sistema de Agua Potable de Zapotlan requiere, con base
en su presupuesto asignado, asi como a los umbrales establecidos en los tratados para llevar
a cabo licitaciones internacionales, en caso de que no resulte obligatorio por el monto de la
inversion, las licitaciones publicas que celebre el Organismo, seran preferentemente
nacionales.
El Organismo Publico Descentralizado Sistema de Agua Potable de Zapotlan, a través (i
Departamento de Estudios, Proyectos y Supervision, se abstendra de aceptar propues
celebrar contratos con las personas fisicas 0 morales que se encuentren en los supuestios
% articulo 48 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.
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La evaluacién de la propuesta técnica sera binaria, {a cual consiste en calificar "Si Cumple” 6
Cumple” con los requisitos solicitados en las bases de la licitacién o concurso, de conformidad a lo
que senalan los Articulos 73 de la Ley de Obra Ptblica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, y
Articulo 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacién de la propuesta técnica de las proposiciones en la etapa de evaluacion binaria, se
deberan verificar, entre otros, los siguientes aspectos,

I. Que cada documento cumpla con todos los requisitos solicitados en las bases de licitacion o
concurso;

I1. Que los profesionales técnicos que se encargaran de la direccion de los trabajos, cumplan con la
experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administracion de los mismos;

En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica que deben cumplir los licitantes se
consideraran, entre otros, el grado académico de p-eparacién profesional, la experiencia laboral
especifica en obras o servicios similares y la capacidad técnica de las personas fisicas que estaran
relacionadas con la ejecucion de los trabajos.

III. Que los licitantes cuenten con la maquinaria y equipo de construccién adecuado, suficiente y
necesario, sea 0 no propio, para desarrollar los trabajos, materia del procedimiento de contratacién;

IV. Que la planeacion integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organizacién de los
trabajos, sea congruente con las caracteristicas, complejidad y magnitud de los mismos;

V. Que el procedimiento constructivo descrito por el licitante demuestre que éste conoce los
trabajos a realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente,
dicho procedimiento debe ser congruente con el programa de ejecucién considerado, asi como con
el resto de su proposicion;

VI. En su caso, el grado de cumplimiento satisfactorio de los contratos celebrados por el licitante
con el Municipio;

VII. Tratandose de proposiciones que consideren condiciones de pago sobre la base de precios
unitarios;

a. De los programas:
I. Que el programa de ejecucion de los trabajos corresponda al plazo establecido por la convocante;

II. Que los programas especificos cuantificados y calendarizados de suministros y utilizacién se
congruentes con el programa calendarizado de ejecucion general de los trabajos;

“& s programas de suministro y utilizacion de materiales, mano de obra y maquinaria
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IV. Que los suministros sean congruentes con el programa de ejecucion general en caso\de
requiera de equipo de instalacién permanente; y

V. Que los insumos propuestos por el licitante correspondan a los periodos presentados en los
programas;

b. De la maquinaria y equipo:

I. Que la maquinaria y el equipo de construccién sean los adecuados, necesarios y suficientes para
ejecutar los trabajos objeto de la licitacién o concurso y que los datos coincidan con el listado de
maquinaria y equipo presentado por el licitante;

II. Que las caracteristicas y capacidad de la maquinaria y equipo de construccién propuestas por el
licitante sean las adecuadas para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares donde debera
ejecutarse y que sean congruentes con el procedimiento de construccién propuesto por el licitante
0 con las restricciones técnicas., cuando el Departamento de Estudios Proyectos y Supervision fijen
un procedimiento;

lIl. Que en la maquinaria y equipos de construccion, los rendimientos de éstos sean considerados
como nuevos, para lo cual se deberan apoyar en los rendimientos que determinen los manuales de
los fabricantes respectivos o bien los rendimientos vigentes publicados por la Camara Mexicana de
la Industria de la Construccién, asi como las caracteristicas ambientales de la zona donde vayan a
realizarse los trabajos;

c¢. De los materiales:

I. Que en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el licitante para el
concepto de trabajo en que intervienen, se consideren las cantidades necesarias para la ejecucién
del mismo y debera considerar los desperdicios, mismas. y. en su caso los usos de acuerdo con la
vida util del material de que se trate;

II. Que las caracteristicas, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalacion
permanente sean las requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y particulares
de construccion establecida en las bases de licitacién o CONCUrso;

d. De la mano de obra:

L. Que el personal administrativo, técnico y de obra sea el adecuado y suficiente para ejecutar los
trabajos;

Il. Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los margenes razonables y
aceptables de acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por el licitante, tomando en
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III. Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejech@dm_d

conceptos mas significativos. Oy
e. Tarjeta de concepto de trabajo:

I Que en las tarjetas de conceptos de trabajo se hayan integrado los materiales, mano de obra,
herramientas, maquinaria ¥ equipos de construccion, especificando las caracteristicas especificas,
las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecucion de cada uno de los conceptos
mas significativos.

II. Que la integracién de las tarjetas de los trabajos con el programa de ejecucién propuesto, asf
como los programas de utilizacion de personal y de maquinaria y equipo de construccion, debiendo
tomar en cuenta las cantidades de materiales, recursos humanos y demas insumos necesarios en el
momento y la zona donde se ejecutaran los trabajos, lo anterior de conformidad con lo solicitado en
cada concepto, las especificaciones generales y particulares de construccion y normas de calidad
que determinen el Departamento de Estudios Proyectos y Supervisién;

f. Tarjeta de basicos:

. Que la integracion de la tarjeta de bésicos se hayan considerado los materiales, mano de obra,
herramientas, maquinaria y equipos de construccion, especificando las caracteristicas especificas,
las unidades y las cantidades necesarias:

g. De la integracién de indirectos:

I. Que la integracion del catalogo de conceptos de indirectos cumpla con los conceptos, cantidades,
plazos, recursos humanos, materiales, tecnoldgicos y demdas requerimientos necesarios, solicitados
por el Departamento de Estudios Proyectos y Supervision para la correcta administracién,
organizacion, direccién técnica, vigilancia, medidas de seguridad, supervision de la ejecucién de los
trabajos, que realizara el licitante tanto en oficinas centrales como en las oficinas de campo, asi
como los demds requisitos que se establezcan dentro de las bases de licitacion o concurso;

II. Que la informacion que presente el licitante dentro del catalogo de conceptos de indirectos sea
congruente con el resto de su proposicién; y

I1I. Que el licitante demuestre tener conocimiento técnico y de construccién para la integracion del
catalogo de conceptos de indirectos para proponer que y quienes requiere para la correcta
ejecucion de los trabajos conforme a la magnitud, complejidad y caracteristicas particulares de la
obra motivo del proceso de contratacién que se trate.

Y para los siguientes criterios especificos para la PROPUESTA ECONOMICA:
El Departamento de Estudios Proyectos y Supervision sélo procedera a realizar la evaluacién de las

propuestas econdémicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resulte solvente por
haber superado la evaluacién binaria.
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La evaluacion de la propuesta econémica sera mediante tasacion aritmética, quien dége
quién es el licitante ganador del contrato de obra publica o servicio relacionado con la
que se trate, que se compone de las siguientes etapas:

I. Eliminacién por Rango de Aceptacion;
II. Determinacién de precios de mercado;
I1L. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes;

V. Determinaci6n de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor
precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes deberan integrar su
propuesta economica con los siguientes rubros:

[. Importe por materiales;

I. Importe por mano de obra;

I1I. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta;

VII. Presupuesto total.
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El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las frag
la VI del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en la Ley de Obras Ptib
de Jalisco y sus Municipios.

La etapa de eliminacion de licitantes por rango de aceptacion se desahoga mediante el siguiente
procedimiento:

I. En las bases de la licitacién o concurso se determina un porcentaje como rango de aceptacion, que
no podra ser menor del 10% ni mayor del 15%:

Il Abiertas las propuestas econémicas, se calcula el importe promedio de las mismas, sin tomar en
cuenta los presupuestos presentados por el licitante mas alto y el mas bajo;

III. Al importe total promedio se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y se le suma para
obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable;

IV. Hecho lo anterior, los presupuestos de los licitantes que rebasen el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedaran fuera del rango de aceptacion y por
tanto seran descalificados del procedimiento.

Para desahogar la etapa denominada determinacién de precios de mercado se realizara lo siguiente:

I. Los datos de todos y cada uno de los licitantes se vacian en una tabla donde graficamente
apareceran la clave asignada de licitante, los importes que propone para cada uno de los rubros a
los que se refiere el numeral 9;

II. Iniciando con el rubro sefialado en la fraccién I del parrafo 9, se procede a calcular el costo de
mercado, que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los licitantes para
Importe de Materiales, omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;

III. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno
de los licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de
insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el
importe propuesto por cada uno de los licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el
resultado es un niimero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al
rubro de Importe de Materiales y se registra en la tabla en niimeros absolutos:

V. El importe del licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos
sefialados en el inciso anterior, de por resultado niimero positivo, no acumula valor de insuficiencia
parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccién
I del parrafo 11, se procede de la misma manera con los demas seialados en las fracciones 11, I1I, Vy
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VII. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las
obtendra, en niumeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes;

VIIL. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la
sustraccion donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en la fracciéon VI del
numeral 9, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo
licitante; si el resultado es un namero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si
resulta un nimero negativo se declara insolvente;

IX. Una vez calificada la solvencia de las propuestas econémicas se retiraran del procedimiento las
que hubieren resultado insolventes.

Realizada la seleccién de las propuestas econdmicas solventes, sera ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

La proposicion solvente a la que se le adjudicara el contrato sera aquella que haya cumplido los
requisitos legales, califico positivamente la evaluacién binaria de la propuesta técnica y presento el
presupuesto mas bajo conforme a la tasacion aritmética de la propuesta econémica.

No obstante el desahogo del procedimiento de evaluacién por tasacion aritmética de las propuestas
econdmicas, la licitacién se declarara desierta cuando la propuesta econémica ganadora rebase el
presupuesto base previsto para la obra o cuando ninguna de las proposiciones presentadas retina
los requisitos solicitados en la convocatoria o bases.

La tabla sefialada en el numeral 11, fraccién I deber4 contener, los espacios y claves para graficar lo
siguiente:

I. Los rubros y el presupuesto total, a los que se refiere el numeral 9;
I1. El costo de mercado de cada rubro;

I1. El valor de insuficiencia parcial de cada rubro;

IV. El valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes;

V. La diferencia en nimeros negativos que determina la solvencia o insolvencia de las
proposiciones;

VI. El presupuesto solvente con presupuesto total menor.

La tabla que contenga el desarrollo de la tasacion aritmética debera ser firmada por el servidor
publico designado por la convocante y el testigo social.

La tabla que contenga el desarrollo de la tasacion aritmética es informacién publica fundamental.

El desarrollo de la tasacion aritmética sera expuesto al Comité de Obra Publica del Sistema de Agua
Potable de Zapotlan, en formato fisico o proyeccién electronica, conforme a la tabla o plantilla
establecida en el Reglamento de la Ley de Obras Piblicas de Estado de Jalisco y sus Municipios.
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Articulo 73 de la Ley de Obras Piblicas de Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los
cargos obligatorios establecidos en la Ley en cita, y esta suma sea diferente al
presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el licitante sera
motivo de desechamiento de la misma;

II. Que los importes capturados por costos indirectos de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondan con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el
licitante en su analisis de precios unitarios.

CAPITULOV
DE LOS MOTIVOS PARA RECHAZAR UNA PROPUESTA

El Departamento de Estudios Proyectos y Supervision, con base en el Articulo 73 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y Articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas de Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como las bases de este concurso, por conducto de
los funcionarios responsables de la apertura, revision y evaluacién de la propuesta, rechazara la
misma por cualquiera de los motivos siguientes:

1. El incumplimiento a cualquiera de los requisitos sefialados en los Articulos 92 y 93 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas de Estado de Jalisco y sus Municipios y los
requeridos en las bases de licitacién publica o concurso sera causa de desechamiento de la
proposicion.

2. Si el sobre presentado con la proposicién no se encuentra debidamente identificado con los
datos del proponente y el concurso respectivo o no se encuentra cerrado; de conformidad a
lo que establece el Articulo 67, punto 1, 2 y 3 de la Ley de Obra Publica para el Estado de
Jalisco y sus municipios.

3. Si presenta alguno de los documentos solicitados elaborados a lapiz o los presenta con
tachaduras o enmendaduras.

4. Si no presenta alguno de los documentos solicitados en el capitulo I1I, de estas bases de
concurso, o presenta alguno incompleto en sus hojas o en los datos requeridos, asi mismo
cuando los presente con modificaciones en cuanto al contenido especificado en la
descripcion hecha en el capitulo antes mencionados, o en los formatos en su caso le sean
proporcionados por el Departamento de Estudios Proyectos y Supervision, en el pliego de
requisitos correspondiente.

Potdhj, Sj en las declaraciones del documento “Carta Compromiso” proporciona alguna informacién
o procede con dolo o mala fe en el proceso del concurso, recae en el supuesto del
lo 147 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios; la cual sera
ara rechazar la propuesta.
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Causal para desechar la propuesta que encuentra su fundamento en lo que establece el Articulo 94
del:{‘%glgmmdge la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Si propone, en el documento PT-10 Respecto al Programa De Ejecucién Convenido-dedes

trabajos, un plazo de ejecucién diferente al establecido en el capitulo I inciso VI de las bases

de este concurso o al modificado en la junta de aclaraciones, segin sea el caso, y/o no
elabora o presenta la impresién del documento generado por el sistema proporcionado por
el Departamento de Estudios Proyectos y Supervision. Causal para desechar la propuesta
que encuentra su fundamento Articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Sien el documento PT-10 donde se determina el Programa de Ejecucién Convenido de
los trabajos, presenta trabajos que no sean factibles de realizar por el orden propuesto o su
tiempo de ejecucién con relacién a las especificaciones y condiciones propias de la obra.
Causal para desechar la propuesta que encuentra su fundamento en lo que establece en el
Articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Pdblica para el Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Si en el documento PE-9 Del Analisis, calculo e integracién del Financiamiento, no se
toma en cuenta el pago por anticipo estimaciones y/o tasa de interés especificada y no
indique la fuente de referencia. Causal para desechar la propuesta que encuentra su
fundamento en lo que establece en el Articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica
para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Con referencia al documento PE-3 Analisis De Precios Unitarios:

a) Si falta alguno de los analisis de precios unitarios solicitados en el catdlogo de
conceptos (Doc. PE-2)

b) Si no considera o modifica, para la integracion de los precios unitarios (sus cargos de
costo directo, indirecto, financiamien:o y utilidad), las especificaciones y normas de
construccion del Municipio y lo dispuesto en la minuta de la junta de aclaraciones,
circulares y oficios relativos a este concurso.

c¢) Sien laintegracion de los precios unitarios considera, para los insumos requeridos,
costos diferentes a los reportados en el documento PE-5 Listado de Insumos.

d) Si los porcentajes de indirectos, financiamiento y utilidad empleados en este
documento son diferentes a los propuestos respectivamente en los documentos PE-
8 Desglose De Costos Indirectos, PE-9 Analisis De Costos De Financiamiento y
PE-3 Analisis del Total de Precios Unitarios, PE 11.- Analisis, calculo e
integracion de cargos adicionales, que contiene la determinacién de los cargos
por utilidad; después de haber sido revisadas las operaciones y la integracion de los
mismos.

e) Si presentara alternativas en especificaciones o condiciones de ejecucién que sea
diferentes a lo establecido.

41-412-4330, 341-412-2983
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10. Con referencia al documento PE-2 Catalogo de conceptos, conteniendo“@esecipcio;
unidades de medicion, cantidades de trabajo, precios unitarios con numeroy
importes por partida, subpartida, concepto y del total de la proposicion.

a) Silaimpresion de este documento no es generada por el programa que para tal
efecto entrega al Departamento de Estudios, Proyectos y Supervision o esta
impresion se presenta alterada no coincidiendo alguna operacién.

b) Siexiste diferencia a +/- $1.00 entre el precio anotado con letra en este
documento y el presentado en el Analisis de Precios Unitarios respectivo del
documento PE-3.

¢) Cuando exista diferencia a +/- $1.00 entre el importe total de este documento y
el propuesto en el documento “carta compromiso”.

Causal para desechar la propuesta que encuentra su fundamento en lo que establece en el Articulo
94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

11. Si la empresa presenta propuesta INSOLVENTE, considerando como insolvente aquella que
de conformidad a lo previsto por la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
municipios, y el del Reglamento de la Ley de Obra Piblica para el Estado de Jalisco y
sus Municipios y en su caso de forma supletoria los Lineamientos en Materia de
adquisiciones, arrendamientos y servicics, asi como de Obras Piblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, publicados en el Diario Oficial del la Federacién con fecha 09
de Septiembre de 2010;

Causal para desechar la propuesta que se encuentra su fundamento en lo que establece el Articulo
94 del Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

12. Cuando no se cumpla con lo estipulado en los documentos identificados como PT2 Escrito
con manifestacion bajo protesta de decir verdad y PT3 de la Declaracién de
Integridad indicado en los documentos distintos que forman parte de la Propuesta Técnica,
en el punto 1) del capitulo IIl de estas bases, las cuales se consideran una causal para
desechar la propuesta

El no presentar todos y cada uno de los documentos que integren sus proposiciones técnicas y
econdmicas, firmados y foliados; en los términos que establece el Articulo 94 del Reglamento de la
Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

CAPITULO VI
DE LAS OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

Son obligaciones para el contratista al que se le adjudiquen la realizacion de los trabajos motivo c\-
este concurso, lo estipulado en los Articulos 73, 98,105 de la Ley de Obra Publica para el Estado dg
Jalisco y sus municipios, y demas relativos al Reglamento de la Ley de Obra Ptiblica para el Estadd

M y sus Municipios.
%
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Esta entrega sera requisito para proceder a la firma del contrato y calendario definitivo de e
de trabajos desglosados por conceptos (en barra y montos).

II. ~ Firmar el contrato respectivo dentro del plazo que fije el Departamento de Estudios
Proyectos y Supervisién, no debiendo ser mayor de 10 diez habiles a partir de la fecha de
adjudicacion, Articulo 97, punto 1 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco v sus
municipios.

Para el caso de que el concursante ganador no firme el contrato, dentro de un plazo que fije el
Departamento de Estudios Proyectos y Supervision, por causas imputables al mismo, sera
sancionado en los términos del Articulo 97 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

IlI.  Garantizar a favor del Organismo Puablico Descentralizado Sistema de Agua Potable de
Zapotlan, a través de Organismo:

a) Los anticipos que reciban mediante, garantia que debera constituirse por la totalidad del
monto del mismo equivalente al 25% y otorgarse dentro de los 10 dias habiles siguientes
a la fecha de la entrega del fallo, de conformidad con lo que establece el Articulo 98 de la
Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus municipios.

b) Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades derivadas de los
trabajos a ejecutar, el contratista otorgara fianza dentro de los siguientes los siguientes
10 dias habiles siguientes a la fecha deentrega de la orden de trabajo, a favor y
satisfaccion de la Hacienda Municipal de Zapotlan el Grande, por el importe del 10% del
monto total de los trabajos contratados, sin incluir el impuesto del valor agregado, en los
términos de los Articulos 98, punto 1, fraccién II, punto 5 y 109 punto 1 y punto 2
fraccion XII de la Ley de Obra Publica parz el Estado de Jalisco y sus Municipios.

¢) Por vicios ocultos u otras responsabilidades, debera garantizarse mediante garantia que
debe constituirse por el equivalente al 10% del monto total de los trabajos contratados
por un término de 01 afio calendario a partir de la recepcion de la obra, de acuerdo a la
naturaleza y caracteristicas de la misma, de conformidad con los Articulos 98, punto 1
fraccion 111 y 113 de la Ley de Obra Puiblica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

IV. En caso de no presentar el calendario definitivo de los trabajos, no serd motivo de
diferimiento para el inicio de los mismos, de conformidad con el Articulo 97 de la Ley de
Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

V. Iniciar los trabajos de conformidad a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica para el Estado
de Jalisco y sus municipios y Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y

sus Municipios.

wm nsabilidad del contratista adjudicatario, el traslado de mobiliario y equipo para su
¥ onta%, | resguardo y dafos o pérdidas que pueden sufrir el mobiliario y equipo
B e naﬁ%en el traslado a la obra.
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VIL.  El Organismo publico Descentralizado Sistema de Agua Potable de Zapotlan a i\'l g

Departamento de Estudios Proyectos y Supervision, se reserva el derecho de requerimiento
de certificados de calidad de los materiales que a su juicio considere pertinentes presentar.

_CAPITULO VII
DE LA ADJUDICACION Y CONDICIONES DEL CONTRATO

El Departamento de Estudios Proyectos y Supervisién considerard, para efecto de la adjudicacién de
los contratos, la capacidad de adjudicaciéon de las empresas conforme a lo establecido en los
Articulos del 92 al 102 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, y demas
relativos al Reglamento Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como la
acreditacion de los contratistas de acuerdo a su informacién proporcionada de la capacidad
declarada al Departamento de Estudios Proyectos y Supervision, en su Constancia del Registro del
Padro6n de Contratistas. En caso de rebasar esta capacidad con adjudicaciones o contratos en vigor,
tomando en cuenta el importe por ejercer, obras por ejecucién o asignaciones por concursos
ganados, la adjudicacion de la obra se fallara a favor de la siguiente propuesta solvente.

El Departamento de Estudios Proyectos y Supervision, podra aumentar, reducir o cancelar
conceptos y volimenes o modificar alguna de las especificaciones de estos, afectando a los
propuestos en el documento PE-2 Catalogo de Conceptos, sin que esto justifique reclamacion alguna
por parte del contratista o repercuta modificacion al rendimiento y costos de los materiales, mano
de obra, maquinaria y equipo, estableciéndose que el andlisis e integracién de los precios unitarios
nuevos que se generan como conceptos extraordinarios o convenio adicional para las obras motivo
del mismo concurso, seran con las mismas bases de costo y rendimiento de los insumos utilizado en
conceptos similares del catalogo respectivo.

RETENCIONES.- Se aplicara las retenciones equivalentes al 5 al millar sobre el importe de cada una
de las estimaciones que se formulen por los trabajos ejecutados, para la realizacion de los servicios
de vigilancia, inspeccion y control sobre las Obras Priblicas y Servicios Relacionados con la misma,
conforme a lo dispuesto en el Articulo 191 de la Ley Federal de Derechos en vigor, lo que dispone el
Articulo 4 numeral 2,96 numeral 5 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
esto de conformidad con el Articulo 111 del Reglamento de la Ley de Obra Ptblica para el Estado de
Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicio de vigilancia, inspeccién y control que realiza la
Secretaria de la Funcion Publica, y por acuerdo con la Secretarfa de Planeacién, Administracion y
Finanzas del Estado de Jalisco.

CAPITULO VIII
DEL AJUSTE DE COSTOS

Con fundamento en los Articulos 106 y 107 de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus
municipios, se acuerda que si durante la presencia del durante contrato de obra ocurren
circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de

hecho in que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes, que
n‘ﬁ%@%@.@aumento o reduccion de los costos de los trabajos atin no ejecutados, dichos costos
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correspondiente, sera comunicada la decisién que se acuerde por medio del Departaments de
Estudios Proyectos y Su pervision.

Para presentar la solicitud de pago de ajuste de precios el contratista tendra un plazo de 30 dias
naturales contados a partir de la fecha de terminacion establecida en el contrato, o en su caso, la
fecha de la tltima prorroga autorizada o la fecha de terminacion del convenio adicional autorizado,
vencido el plazo sin que presente la solicitud, no tendra derecho al pago de este concepto, dicha
solicitud debera ser acompanada de la siguiente documentacién:

a) La relacién de los indices nacionales de precios producto con servicios que determine el
Banco de México.

b) El presupuesto de los trabajos pendientes a ejecutar, de acuerdo al programa convenido,
determinado a partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los
costos, valorizado con los precios unitarios del contrato.

¢) El presupuesto de los trabajos pendientes a ejecutar, de acuerdo al programa de ejecucion
convenido, determinado a partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento
en los costos, valorizado con los precios unitarios del contrato, ajustados conforme a los
proveen los preceptos legales en cita,

d) El programa de ejecucién de los trabajos pendientes por ejecutar acorde al programa que se
tenga convenido, a partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los
costos.

e) Elandlisis de la determinacién del factor de ajuste, y

f) Las matrices de precios unitarios actualizados, aplicados en periodo correspondiente de
ajuste.

Toda la documentacién generada durante el proceso de ejecucion debera estar validad por la
Departamento de Estudios Proyectos y Supervision del Organismo Ptiblico Descentralizado Sistema
de Agua Potable de Zapotlan.

En caso de existir alguna inconformidad en el siguiente procedimiento de Concurso o Adjudicacion,
podra hacerlo valer ante la Contraloria del Estado o por medio de la Secretaria de Infraestructura y
Obra Piblica del Estado de Jalisco, podran presentar su inconformidad de acuerdo a lo dispuesto en
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su reglamento vigente.

El contratista se da por enterado del contenido total de estas bases de licitacién o concurso, asi
como del contenido de las especificaciones generales de construccion complementarias, generales y
particulares de las obras, acerca de las cuales expresa su entera conformidad. Asi mismo, manifiesta
que ha visitado el sitio que debera trabajar, y ha tomado en cuenta cualquier contingencia que
pudiera afectar el desarrollo y la entrega oportuna de la obras; y que formula su propuesta co
plena conciencia de todas las circunstancias necesarias.

Este pliego de bases debera estar contenido dentro del paquete técnico, rubricadas de maners
autdgrafa por el representante legal en cada una de sus hojas.
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