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BASES 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACI~N POR CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

El Organismo Publico Descentralizado Sistema de Agua Potable de Zapotl~n (SAPAZA), por 
conducto de! ARQUITECTO VICTOR HUGO OCHOA NEIRA y el INGENIERO JOSE DAVID DAMIAN 
RIOS, en sus calidades de Director General y Jefe de! Departamento de Planeaci6n, Proyectos y 
Obras, respectivamente, en uso de la facultad delegatoria para la integraci6n de los expedientes 
unitarios de Obra Pblica y para la realizaci~n de los procedimientos de licitaci~n de Obra pblica y 
Servicios Relacionados con las mismas, de conformidad con lo dispuesto por los Articulos 134 
primero y tercer p~rrafos de la Constituci~n Politica de los Estados Unidos Mexicanos; Articulos 7, 
punto 4 fracci6n I; 43 punto 1, fracci~n II, punto 2, fracci~n II; 61 numeral 10; 63; y 86, 87, 89 y 90 
de la Ley de Obra Pblica para Estado de Jalisco y sus Municipios, y Articulos 3, 79, el 101 p~rrafo 
primero, segundo, tercero y cuarto del Reglamento de la Ley de Obras Pblicas del Estado de Jalisco; 
y articulos 1 y 3 el Reglamento de Obra Pblica para el Municipio de Zapotl~n el Grande, Jalisco; 
convoca al procedimiento de contrataci6n por la modalidad de CONCURSO SIMPLIFICADO 
SUMARIO, emitiendo las siguientes: 

BASES Y LINEAMIENTOS: 

INVITACION A CINCO PERSONAS 

NOMBRE DE LA OBRA: "SUSTITUCI N DE REDES DE AGUA POTABLE A BASE DE TUBE DE PVC RD- 
26 DE 3" ,4,6"  Y  12" Y REDES DE DRENAJE SANITARIO DE PVC S-25 DE 10" 
Y16" INCLUYE: 18 TOMAS DOMICILIARIAS Y DESCARGAS EN CALLE PEDRO 
HINOJOSA, ENTRE LAS CALLES FEDERICO DEL TORO Y AV. CRISTOBAL COL~N 
EN CIUDAD GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO". 

N? DE OBRA: SAPAZA-RP/01/2024 

UBICACI N: PEDRO HINOJOSA, ENTRE LAS CALLES FEDERICO DEL TORO Y AV. CRISTOBAL 
COL~N EN CIUDAD GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO. 

PROGRAMA: RECURSO PROPIO PARTIDA 613 DENOMINADA DE OBRAS EN BIENES DE DOMINIO 
PBLICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2024 DOS MIL 

VEINTICUATRO 

EJERCICIO FISCAL: 

FE CHA VISIT A AL LUGAR 
DE LOS TRABAJOS: 

FECHA DE 
PRESENTACI~N Y 

APERTURA DE 
PROPOSICIONES: 

2024 

Lunes 22 de Abril del 2024 

12:00 Hrs. 

Jueves 25 de Abril del 2024 

Presentaci6n 12:00 Hrs. 
Apertura 12:15 Hrs. 

TIPO DE RECURSO: 

FECHA JUNTA DE 
ACLARACIONES 

FECHA DEL FALLO 

RECURSO PROPIO 

Lunes 22 de Abril del 

2024 

12:30 Hrs. 

Lunes 29 de Abril de! 

2024 

15:00 Hrs. 

1 



PLAZO DE EJECUCION 40 Dfas Naturales FECHA DE INICIO Y 
TERMINACI~N 

29 de Abril del 2024 

al 07 de Junia del 

2024. 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
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El Departamento de Planeaci6n, Proyectos y Obras, de! Organismo integrar~ la informaci6n de! 
Registr~ Unico de contratistas en materia de obras publicas y servicios relacionados con las 
mismas, con excepcin de aquella informaci~n que por su naturaleza tenga el car~cter de Reservada.rd 

En los archivos de! Departamento de Planeaci6n, Proyectos y Obras, de! Organismo se resguardar~ 
dicho registro, mismo que contendr~ como minimo: 

• Nombre denominaci6n y /o raz6n social de! contratista; 
• Jnformaci6n relativa al nmero de escritura constitutiva, sus reformas y datos de su 

inscripci~n en el Registro Pblico de Comercio o de personas morales; 
• Relaci6n de accionistas o socios; 
• Nombre de sus representantes legales, asi como la informaci6n relativa a los documentos 

que los acrediten como tales y sus datos de inscripcion en el Registro Pblico de Comercio o 
de personas morales; 

• Especialidad de! contratista y de su representante tecnico, asi como la informaci6n relativa a 
los contratos de obras o servicios que lo acrediten; 

• Informaci~n referente a la capacidad t~cnica, econ~mica y financiera. 

Aunado a lo anterior, se debera estar a lo dispuesto en los articulos 46, 69, 127, 128, 129, 131, 132, 
133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140 y 141 de la Ley de Obra P~iblica para el Estado de Jalisco y sus 
municipios; articulo 168 del Reglamento de la Ley de Obra Pblica del Estado de Jalisco. 

Y de conformidad con los siguientes requisitos para Jngresar al Registro de Padr6n de Contratistas, 
del Organismo publico Descentralizado Sistema de Agua Potable de Zapotl~n, por medio del 

Departamento de Planeaci6n, Proyectos y Obras de! Organismo: 

1.- Acta constitutiva y odificaciones, copia simple (trat~ndose de personas juridicas); 

Acta de nacimiento (trat dose de personas fisicas). 

I. REGISTRO DE PADRON DE CONTRATISTAS: 

El presente concurso tiene por objeto adjudicar la construcci6n de la obra "SUSTITUCI6N DE REDES DE 
AGUA POTABLE A BASE DE TUBER[A DE PVC RD-26 DE 3,4,6" Y 12" Y REDES DE DRENAJE SANITARIO DE PVC S­ 
25 DE 10 Y16" INCLUYE: 18 TOMAS DOMICILIARIAS Y DESCARGAS EN CALLE PEDRO HINOJOSA, ENTRE LAS 
CALLES FEDERICO DEL TORO Y AV. CRISTOBAL COLN EN CIUDAD GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, 
JALISCO". 

Bajo los siguientes aspectos: 
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2.- Poder general o especial para actos de administraci~n o de dominio del representante 

legal, certificado ante Notario Pblico. 

3.- Listado de productos y/o servicios (gen~ricos). 

4.- Identificaci~n oficial vigente de la persona fisica o del representante legal. 

5.- Comprobante domicilio vigente. 

6.- Presentar la constancia de situaci~n fiscal actualizada. 

7.- Constancia de la Inscripci~n del Registro de Contratistas de la SIOP. 

8.- Copia de Registro Padron de Contratistas de Zapotlan el Grande, Jalisco. 

9.- Copia de Cedula Profesional, RFC, CURP y comprobante de domicilio de! director responsable 

en obra de infraestructura. 

10.- Relacion de Contratos 

11.- Estados Financiero 

12.- Opini~n 32 (cumplimiento de obligaciones fiscales) vigente y emitida por el Sistema de 

Administraci~n Tributaria SAT. 

13.- Presentar constancia de director Responsable de Obra en Infraestructura. 

Los Contratistas que previamente cumplieron con las requisitos anteriormente mencionados y que 
se les fue otorgada su CONSTANCIA DE REGISTRO AL PADRON DE CONTRATISTAS DEL 
ORGANISMO P~BLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN 
(SAPAZA), quedan exentos de la presentaci~n nuevamente de los Documentos mencionados en los 
parrafos anteriores, para el presente Procedimiento de Contrataci~n, salvo los que en caso especial, 
solicite la entidad convocante y los descritos m~s adelante en las Propuestas T~cnica y Econ~mica, 
contenidas en el Capitulo Ill de las presentes Bases de este Procedimiento de Contrataci~n en la 
modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 

La determinaci~n de inscribir o no a las contratistas en el registro de contratistas, estar~ 
condicionado a la documentaci~n e informacion presentada acerca de dicha contratista, su 
representante legal, t~cnicos y socios. 

En caso de no proceder la inscripcion de la contratista en el Registro de Contratistas, el 
Departamento de Planeacin, Proyectos y Obras, la notificar dentro de los 15 dfas h~biles 
posteriores a su solicitud de inscripcin. 

Este registro no constituye derechos y obligaciones entre las partes. 

Cualquier interesado tendr~ acceso al Registro de Contratistas en t~rminos de la Ley de 
Transparencia y Acceso la Informaci6n Pblica del Estado de Jalisco, y sus municipios, con 
excepci~n, de aquella infor 1ci~n que tenga el car~cter de informaci~n reservada. 
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En los procedimientos de Concurso Simplificado Sumario o de Adjudicacin Directa, la selecci6n de 
participantes se hara de entre los contratistas que se encuentren registrados tomando en cuenta 
su experiencia, especialidad, capacidad t~cnica y antecedentes de cumplimiento en tiempo y en 
monto respecto de contratos que tengan celebrados con la entidad convocante. 

Se considerar~n los contratistas que cuenten con la capacidad de respuesta inmediata, asf como los 
recursos t~cnicos, financieros y dem~s necesarios, de conformidad con las 
caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos a ejecutar. 

II. DE LA EXCEPCI~N A LA LICITACIN P~BLICA: 

El Jefe de! Departamento de Planeaci6n, Proyectos y Obras, de forma conjunta con el Director 
General del Organismo, qui~n es el titular del Comit~ Mixto de Obra Pblica del Sistema de Agua 
Potable de Zapotlan, suscribir~n el acuerdo de justificacin de procedencia para la contratacibn de 

Obras P~blicas, sin sujetarse al procedimiento de Licitaci~n Pblica. bajo los supuestos de excepcion 
contenidos en los articulos 43 punto 2, punto 3; y 86 de la Ley de Obra Pblica para el Estado de 

Jalisco y sus Municipios; asf como de aquellos servicios que tengan por objeto la coordinaci~n y 
supervisi6n de trabajos; mismo que deber~ estar debidamente fundado y motivado, atendiendo las 
caracteristicas de cada asunto en particular. 

Condiciones para la contrataci6n de obras o servicios relacionados con las mismas, fundados 
en casos de excepci~n a la Licitaci~n Pblica. 

Ante la necesidad de contratar obras pblicas o servicios relacionados con las mismas, el 
Departamento de Estudios, Proyectos y Supervision, elaborar~n segun corresponda acuerdo de 
justificaci6n mediante dictamen previo para determinar la modalidad de contrataci6n conforme a lo 
sefalado en el punto 2 y 3 de los Articulos 43, 86 y 87 de la Ley de la Obra P~blica para el Estado de 
Jalisco y sus Municipios, el cual deber~ estar fundado y motivado, de acuerdo a las circunstancias 
que concurran en cada caso en criterios de economfa, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez; 
circunstancias que asegurarn al Organismo las mejores condiciones. 

El escrito sera procedente cuando se acredite cuando menos uno de los criterios sealados, sin 
la necesidad de que sean todos y cada uno de ellos y, ser~ suscrito por el Jefe de Departamento de 
Planeaci~n, Proyectos y Obras, segun les corresponda, de forma conjunta con el Director General. 

El escrito sera presentado en la sesi~n pr~xima inmediata del Comit~ Mixto de Obra Pblica del 
Sistema de Agua Potable de Zapotl~n, a efecto de que el asunto sea dictaminado, para proceder a la 
modalidad de contrataci6n que corresponda. 

III. DE LA AUTORIZACIN DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS: 

El Jefe de! Departamen o de Planeaci~n, Proyectos y Obras, autorizar los Proyectos Ejecutivos que 
permitan ejecutar las ras p~blicas y en su caso, los proyectos parciales que permitan ejecutar las 
obras de gran complej ad, de conformidad con los Articulos 24, 25, 26, 27, 28, y 29 de la Ley de 
Obra Pblica para el Est lo de Jalisco y sus Municipios. 
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EI Departamento de Planeaci~n, Proyectos y Obras, elaborar~ el dictamen t~cnico que, estando 
debidamente motivado, acreditar~ el car~cter de Obras de Gran Complejidad a la que asi se 
considere; lo anterior en virtud de que todos los trabajos resultan singulares entre sf. 

IV. DE LA EJECUCI~N DE LOS TRABAJOS: 

Para la ejecuci~n de Obras Publicas, el Departamento de Planeaci~n, Proyectos y Obras, deber% 
contar con los estudios y proyectos, especificaciones de construcci~n, normas de calidad y el 
programa de ejecuci~n totalmente terminados. 

El Departamento de Planeaci~n, Proyectos y Obras, deber~ prever y acordar, si se requiriera por la 
magnitud de la obra, la especializacibn de los proyectos o po r  la falta de personal, dentrodel 
presupuesto que al efecto le sea asignado a dicha ~rea, que la supervision se realice por terceros; si 
asf fuera el caso, la aprobaci~n de las estimaciones para efecto de pago, se realizar~ por la residencia 
de obra de! Departamento de Estudios, Proyectos y Supervisi6n, de conformidad con lo establecido 
en el Articulo 105 de la Ley de Obra Pblica para el Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Como parte de la ejecuci~n de las obras pblicas y servicios relacionados con las mismas , el + I 

Departamento de Planeaci~n, Proyectos y Obras, en Coordinaci6n con la Direcci~n de Ordenamiento 
Territorial, observaran las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo 
urbano y construccin rijan en el sitio en donde se desarrollaran las obras pblicas, 
independientemente de que se trate del ~mbito federal, estatal o municipal. 

Asi mismo, de acuerdo con la normatividad aplicable, previo a la realizaci~n de los trabajos, el 
Departamento de Planeaci~n, Proyectos y Obras, coadyuvar~ con la contratista, a efecto de tramitar 
y obtener de las autoridades competentes a nivel central, los dictamenes, permisos, licencias, etc., o 
en su caso se precisar~ en la convocatoria a la licitacion publica, la notificaci~n de la invitacibn en el 
procedimiento de Concurso simplificado sumario o la notificaci6n de adjudicaci~n directa, aquellos 
tr~mites que corresponda realizar al contratista, de conformidad con el Reglamento de la Ley de 
Obras Pblicas del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

V. DE LA APLICACIN DE RETENCIONES, DEDUCCIONES, DESCUENTOS Y 
PENAS CONVENCIONALES: 

El Departamento de Planeaci~n, Proyectos y Obras, a trav~s de la Tesoreria de! Organismo o en su 
caso segun les corresponda, tendr~ la facultad de verificar en todo momento el cumplimiento del 
contrato, ademas aplicaran las retenciones, deducciones, descuentos y/o penas convencionales 
procedentes, por el incumplimiento de obligaciones pactadas en el contrato correspondiente, a 
cargo de! contratista. 

VI. DE LOS PLAZOS: 

El plazo programado para la ejecuci~n de la Obra ser~: 

FECHA DE INICIO : 29 VEINTINUEVE DE ABRIL DEL 2024 
FECHA DE T' MINACI~N: 07 SIETE DE UNIO DEL 2024 
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PLAZO DE EJECUCIN: [ 4 @  CUARENTA D[AS NATURALES 

Las fechas de inicio y terminaci6n seran las definitivas las que queden asentadas en el contrato de 
obra pblica ajusta~ndose a las condiciones de pago sobre la modalidad de precios unitarios por 
tiempo determinado de conformidad con las Articulos 61, punto 10, fracci6n X y 95 de la Ley de 
Obra Pblica para el Estado de Jalisco y sus Municipios. 

El plazo de ejecuci~n de los trabajos para la obra ser~ de 40 CUARENTA D[AS NATURALES, de 
conformidad al calendario anexo. 

El Inicio y conclusi6n de! procedimiento de Contrataci6n bajo la modalidad de Concurso 
Simplificado Sumario, se inicia dando la entrega de las invitaciones y concluye con la emisi6n y la 
firma de! contrato o, en su caso, al declarar desierto el concurso de conformidad a lo previsto en el 
articulo 43, punto 3, fracci~n IX de la Ley de Obra Pblica para el Estado de Jalisco y sus Municipios. 

VII. DE LA SUPERVISIN Y RESIDENCIA: 

La supervisi6n de todo el procedimiento estara a cargo de! Departamento de Planeaci~n, Proyectos 

y Obras, a trav~s de su Jefe el Ing. Jos~ David Dami~n Rios o por quien designe ~ste. 

VIII. DE LOS ANTICIPOS: 

Se otorgara un anticipo de! 25% veinticinco par ciento, de la asignaci6n aprobada para el contrato, 
para inicio de Jos trabajos, para la compra y producci6n de materiales, asf como de los insumos, de 
conformidad a lo que dispone los Articulos 100, punto 2, punto 4, punto 7; y 103 de la Ley de Obra 
Pblica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, y el articulo 146 del Reglamento de la Ley de Obra 
Pblica del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

El anticipo sera amortizado, mediante las deducciones que en forma proporcional se efect~en en 
cada una de las estimaciones que sean presentadas para su pago, debiendo liquidar el faltante par 
amortizar en la ltima estimaci~n y en caso de que no sea amortizado en esta forma, "EL 
CONTRATISTA" se obliga a devolver el faltante a trav~s de un cheque certificado o transferencia 
electr~nica a favor del Organismo P~blico Descentralizado Sistema de Agua Potable de Zapotl~n, a 
trav~s de la Tesoreria de Organismo. 

IX. DE LOS IMPEDIMENTOS PARA CONCURSAR: 

En el presente procedimiento no se permitira la participaci6n de las personas que se encuentren 
inhabilitadas e impedidas de conformidad con las supuestos del articulo 48 punto 1 de la Ley de 
Obra Pblica para el Estado de Jalisco y sus Municipios. 

X. DE LOS OBSERVADORES: 

A los actos del procedimiento de Licitaci~n Pblica o Concurso Simplificado Sumario podr asistir 
cualquier persona e calidad de observador, bajo la condici6n de registrar su asistencia y 
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abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos, de conformidad con el articulo 47 punto 
1, fracci6n VIII, de la Ley de Obra Pblica para el Estado de Jalisco y sus Municipios. 

XI. DE LOS TESTIGOS SOCIALES: 

A los actos del procedimiento de licitaci~n pblica o concurso simplificado sumario participar~n 
testigos sociales, lo que podran participar en todas las etapas desde la determinaci~n de la 
modalidad de contratacion de la obra o servicio, segun corresponda, hasta la emisi~n del fallo o la 
cancelaci~n del mismo, sin que la falta de comparecencia de dicho testigo, en el procedimiento de 
contrataci~n que se realice no invalidar el mismo de conformidad con los Articulo 49 y 54 de la 
Ley de Obra Pblica para el Estado de Jalisco y sus Municipios. 

XII. DE LA FORMA Y PORCENTAJES DE LAS GARANT[AS: 

EI Departamento de Planeaci~n, Proyectos y Obras, solicitar~ a los contratistas con motivo de la 
celebraci~n de contratos y convenios en materia de obra pblica y servicios relacionados con las 
mismas, fianza otorgada por instituci~n autorizada, la cual ser~ calificada y en su caso aceptada, por 
el Encargado de la conforme a las facultades otorgadas por la Ley. 

De acuerdo con lo dispuesto en al Articulo 98 de la Ley de Obra Pblica para el Estado de Jalisco y 
sus Municipios, quienes celebren contratos en materia de Obras Publicas y servicios, deber~n 
garantizar: 

1) Garantia de Anticipo 
En caso de otorgarse anticipo, a efecto de asegurar la aplicacion correcta del mismo, los 
contratistas constituir~n previamente a su otorgamiento, fianza de garantia expedida por una 
Instituci~n de Fianzas, por la totalidad del monto del anticipo, a favor del Organismo Pblico 
Descentralizado del Sistema de Agua Potable de Zapotl~n, depositada a trav~s de la Tesoreria del 
Organismo o seg~n corresponda, la fianza estar~ vigente hasta su total amortizaci~n y s~lo ser% 
cancelada por la Tesoreria del Organismo y ,  previa petici~n expresa del Departamento de Estudios, 
Proyectos y Supervision o segun corresponda. 

El contratista a quien se le haya adjudicado el contrato y reciba la notificaci~n de fallo de la 
licitacin, o concurso simplificado sumario o adjudicaci~n directa, deber~ entregar la garantia del 
anticipo dentro de los 10 diez h~biles siguientes a la fecha de la entrega de orden de trabajo, o en su 
caso, en la fecha establecida para dicho acto. 

Se debe garantizar el 100% de! anticipo y de presentarse el caso, en la recuperaci6n de los 
anticipos se deben considerar los intereses de acuerdo con el procedimiento establecido en la Ley 
de Ingresos de la Federaci~n de acuerdo con lo establecido en el Articulos 98 punto 1, fracci6n I y 
punto dos de la Ley de Obra P~blica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y 146 del Reglamento 
de la Ley de Obra Pblica del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

2) Garantia de Cumplimiento. 
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Esta garantia deber~ constituirse a favor del Organismo Pblico Descentralizado Sistema de Agua 
Potable de Zapotln, a trav~s de la Tesoreria del Organismo por el 10% del monto total del 
contrato, incluyendo el IVA; 

Deber~ ser entregada por el contratista dentro de los siguientes 10 dias h~biles siguientes a la fecha 
de entrega de la orden de trabajo. De conformidad con el Articulo 98, punto 1, fracci6n II, punto 5 de 
la Ley de Obra Pblica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, no presentar la garantia en este 
plazo, no se podr~ formalizar el contrato, dando lugar a lo sefialado en el Articulo 109 punto 1 y 
punto 2 fracci6n XII de la Ley citada. 

Para el cumplimiento de los convenios se constituir la garantia a favor del Organismo Publico 
Descentralizado Sistema de Agua potable de Zapotl~n, a trav~s del Departamento de Planeacion, 
Proyectos y Obras, por el 10% de! monto total de! convenio, incluyendo el IVA y/o se podr~ 
constituir mediante un endoso expedido por una Instituci6n de Fianzas. 

La garantia referida en el p~rrafo anterior, estar~ vigente hasta el cumplimiento del contrato o a 
la conclusi6n de los convenios que se hubieren formalizado en su caso y/o a la substanciaci6n de 
todos los juicios de conformidad con el Articulo 282 de la Ley de Instituciones y de Fianzas; y al A 

articulo 119 del Reglamento de la Ley de Obra Pblica del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

3) Garantia de Vicios ocultos. 

Para responder por la buena calidad de las obras ejecutadas, la reparaci6n de los vicios ocultos 
y cualquier otra responsabilidad inherente a las obras publicas y/o los servicios relacionados con 
las mismas, el Departamento de Planeaci6n, Proyectos y Obras o segun corresponda, solicitar al 
contratista constituir una fianza a favor del Organismo Pblico Descentralizado Sistema de Agua 
potable de Zapotln, a trav~s de la Tesorerfa del Organismo, por el equivalente al 10% del monto 
total ejercido de los trabajos incluyendo el IVA; o de! 5% cuando se garantice mediante carta de 
cr~dito irrevocable o aportaci~n liquida de recursos en fideicomisos constituidos para ello. 

La garantia de vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad, sera entregada por el 
contratista, previo a la recepci6n de los trabajos o servicios, y se liberara una vez transcurridos doce 
meses, contados a partir de la fecha de! acta de entrega y recepci6n ffsica de los trabajos, por la 
Departamento de Planeaci6n, Proyectos y Obras, siempre que y durante ese periodo no 
haya surgido una responsabilidad a cargo de! contratista, o de haber surgido, haya sido 
subsanada por el mismo. 

Transcurrido el plazo seialado en el parrafo anterior, el contratista deber~ solicitar por escrito la 
liberaci6n de garantia, debiendo el Departamento de Planeaci6n, Proyectos y Obras, previo a su 
liberaci6n realizar verificaci6n de la obra, y en caso de no existir vicios ocultos proceder~ con lo 
solicitado. 

Cuando apareciesen defectos o vicios en los trabajos dentro de! plazo cubierto por la garantia, el 
Departamento de Planeaci~n, Proyectos y Obras, Obras Pblicas o segun corresponda, deber~n 
notificarlo por esc to al contratista, para que ~ste haga las correcciones o reposiciones 
correspondientes, d nt r o  de un plazo maximo de diez dfas h~biles; transcurrido este t~rmino sin 
que se hubieran real do, la Tesoreria del Organismo, previa solicitud expresa de! Departamento 
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de Planeaci~n, Proyectos y Obras, o en su caso, procedera a hacer efectiva la garantia; si la 
reparaci~n requiere de un plazo mayor, las partes podr~n convenirlo por escrito, debiendo 
continuar vigente la garantia. 

Si la garantia por defectos y vicios ocultos de los trabajos y por cualquier otra responsabilidad 
fue constituida mediante fianza, su liberaci~n estar a lo previsto en la p6liza de garantfa que se 
otorgue en los t~rminos de los Articulos 113 punto 2, 3 y 5 de la Ley de Obra Pblica para el Estado 
de Jalisco y Municipios. 

Aplicacion de garantias. 
EI Departamento de Planeaci~n, Proyectos y Obras, o segan corresponda, integran el expediente 
correspondiente, para que la Tesorerfa de! Organismo reclame la ejecuci6n de las garantias, en los 
tiempos determinados. 

Cuando se presente la rescisi~n del contrato, la Tesoreria del Organismo hara exigible la fianza de 
cumplimiento por su monto total, aunque dicho incumplimiento sea proporcional al monto de las 
obligaciones incumplidas. 

Cancelaci~n de las garantias. 
La cancelaci6n de las fianzas solamente procedera cuando el Departamento de Planeaci~n, 
Proyectos y Obras, o segun corresponda, hayan constatado la terminaci~n de los trabajos a entera 
satisfacci6n de! Organismo. 

La garantia de anticipo solamente se liberar~ cuando se hayan amortizado totalmente los anticipos 
otorgados, este proceso se realizara por el Departamento de Planeaci~n, Proyectos y Obras, ante la 
Tesorerfa del Organismo, previa petici6n expresa. 

Adem~s de las anteriores, para efectos de garantizar las obras pblicas o servicios relacionados 
con las mismas, queda a discrecin del Departamento de Planeaci~n, Proyectos y Obras, o segun 
corresponda, el solicitar a la contratista, alguna otra garantfa de acuerdo con lo que en su momento 
sea publicado en las Convocatoria de Licitaci6n o Concurso Simplificado Sumario, o notificaci6n de 
Adjudicaci6n Directa. 

El Departamento de Planeaci6n, Proyectos y Obras, observaran ciertos requisitos y condiciones que 
como minimo, deberan contener las fianzas para la calificacion y aceptaci~n de ~sta, mismos que a 
continuaci6n se sefialan: 

a) Deber~an expedirse a favor del Organismo Pblico Descentralizado Sistema de Agua Potable 
de Zapotlan; 

b) Indicaci~n del importe total garantizado con nmero y letra; 
c) Referenda de que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en 

el contrato; 
d) La informaci~n correspondiente al numero de contrato o acto celebrado, su fecha de 

suscripci~n y vigencia de la obligaci6n contractual, asi como la especificaci6n de las 
obligacio es garantizadas; 

e) La denor inaci~n o nombre del contratista; 
f) La condic n de que la vigencia de la fianza debera quedar abierta para permitir que cumpla 

su objetivk, de ta! forma que no podr~ estipularse plazo alguno que limite su vigencia, el cual 
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no debe confundirse con el plazo para el cumplimiento de las obligaciones previsto en los 
contratos; 

g) La fianza deber~ estar vigente durante la substanciaci6n de todos los recursos legales, 
hasta que la autoridad competente pronuncie resoluci6n definitiva de conformidad con el 
Articulo 293, de la Ley de Instituciones y de Fianzas; 

h) La vigencia no podr~ limitarse en raz~n del plazo de ejecuci6n de! contrato principal, por lo 
que la fianza permanecer~ en vigor an en los casos en los que el Organismo, otorgue 
pr6rrogas o esperas al proveedor; 

i) En la fianza debera preverse que la instituci6n afianzadora acepta expresamente someterse 
al procedimiento de ejecuci6n establecido en los Articulos 279, 282, 293 y demas relativos 
aplicables de la Ley de Instituciones y de Fianzas, el procedimiento estara sujeto al pago de 
intereses que prev~ el mismo ordenamiento legal, por pago extempor~neo del importe de la 
p61iza de fianza. 

Dentro de! presente concurso los trabajos que forman parte de la obra nose permiten subcontratos. 

DE LAS OBSERVACIONES DE AUDITORIA 

Cuando resulten observaciones de auditoria, emitidas por la Auditoria Superior de! Estado de Jalisco 
y /o la Contraloria del Estado de Jalisco, los gastos que se requieran para la documentaci6n para la 
solventaci6n de las mismas, en el caso de peritajes y/o soportes analfticos fehacientes que requieran 
servicios de personas externas al Organismo Pblico Descentralizado Sistema de Agua Potable de 
Zapotlan, correr~n a cargo del Licitante Ganador. En caso de existir diferencias volum~tricas 
observadas Licitante Ganador debera realizar el reintegro como ltima instancia, a la Tesoreria del 
Organismo, para que esta a su vez haga la comprobaci6n a la entidad correspondiente. 

CAP[TULO II. 

DEL PROCEDIMIENTO 

I. DE LA VISITA 

Se llevara a cabo una visita al sitio de realizaci6n de trabajos el dia LUNES 22 DE ABRIL DEL 2024 

A LAS 12:00 DOCE HORAS (ES OBLIGATORIA LA ASISTENCIA), el punto de reuni6n sera en el lugar 
de la ubicaci6n de la obra anteriormente sefialada; los licitantes o concursantes que opten asistir 

seran atendidos por el Ing. Jos~ David Dami~n Rios en su car~cter de Jefe del Departamento de 
Planeaci~n, Proyectos y Obras, o la persona que se designe por ~ste para ta! efecto. 

Se nombrar~ lista de los asistentes, el dfa y hora del lugar convenido acredit~ndose la asistencia y 
levantando constancia de ello. 

El objetivo de la visita es conocer el sitio de los trabajos para verificar por parte de los concursantes 
y el supervisor de! Departamento de Planeaci6n, Proyectos y Obras, que el proyecto que se propone 
es congruente con el predio, tomando en cuenta su topografia, en su caso construcciones existentes; 
verificando los pianos de! proyecto y el cat~logo de conceptos que se propone, y que se encuentre 
completo, tomando cuenta las condiciones ffsicas de! lugar, ambientales; asi como caracteristicas 
referentes al grado dificultad de los trabajos a desarrollar, sus implicaciones de car~cter t~cnico e 
inspeccionen los I res donde se realizaran los trabajos, asi como las condiciones locales 
climatol6gicas y los os de! proyecto. 
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II. DE LA JUNTA DE ACLARACIONES. (ASISTENCIA OBLIGATORIA) 

Se llevar~ a cabo una junta de aclaraciones, el dia LUNES 22 DE ABRIL DEL 2024 A LAS 12:30 
DOCE TREINTA HORAS en la Sala de Juntas de las nuevas oficinas de! Organismo ubicada en Av. 
Pedro Ramirez Vazquez #2200, esquina con calle Galeana, Colonia Centro, C.P. 49000. 

Se nombrar~ lista de asistentes acredit~ndose la asistencia solamente a los presentes en ese 
momenta. Para las aclaraciones con respecto a los formatos o proceso de! concurso, se podra 
consultar al Departamento de Planeacin, Proyectos y Obras, en su caso al funcionario pblico que 
el Departamento asigne para solventar dichas aclaraciones t~cnicas. El nico momento para la 
aclaraci6n de dudas relativas a las condiciones de ejecuci6n y volumetria de la obra, durante el 
proceso de preparaci6n de la propuesta sera la de la Junta de Aclaraciones. 

Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en las presentes bases, ='I 

deber~n presentar un escrito dirigido a la convocante, en el que expresen su inter~s en participar en 
el concurso, por si o en representaci6n de terceros, manifestando en todos Jos casos los datos 
generales de! interesando y coma en su caso de! representante. 

Las solicitudes de aclaraci6n deberan entregarse personalmente en la Junta de aclaraciones, en el 
domicilio de la convocante, el ubicado en las nuevas oficinas de! Organismo ubicada en Av. Pedro 
Ramirez Vazquez #2200, esquina con calle Galeana, Colonia Centro, C.P. 49000, el dia y hora 
sefalada para la celebraci6n de la junta, o en su caso mandarse veinticuatro horas antes de la fecha 
y hara en que se vaya a realizar la citada junta. 

Al terminar la citada junta de aclaraciones se levantar~ acta, en la que se haran constar los 
cuestionamientos formulados por Jos interesados y las respuestas de la convocante. 

III. DEL ACTO DE PRESENTACIN Y APERTURA DE PRESENTACIONES 

Acta de presentaci6n y apertura de presentaciones, garantias, acto de evaluaci6n de proposiciones y 
firma de! contrato. 

El acto de presentaci6n y apertura de proposiciones, se efectuar en la Sala de Juntas de la Direcci6n 
de General del Organismo, ubicado en las nuevas oficinas de! Organismo ubicada en Av. Pedro 
Ramirez Vazquez #2200, esquina con calle Galeana, Colonia Centro, C.P. 49000, el D[A 25 DE 
ABRIL DEL 2024 A LAS 12:00 DOCE HORAS, mismo horario que fue seialado en la Invitacibn, en 
el entendido que a la hora fijada ser~ cerrado el recinto en que tenga lugar el acto, no acept~ndose el 
acceso de cualquier otro licitante o documento de los mismos. 

En este acto de presentaci6n y apertura de proposiciones podra asistir cualquier persona en 
representaci6n de Jos proponentes o contratistas, requiriendo para ello carta poder simple otorgada 
por el contratista u representante legal. 

11 
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Iniciado el acto de presentacibn y apertura de proposiciones, los servidores pblicos y los 
licitantes presentes en los mismos, podran efectuar ninguna modificaci6n, adici6n, eliminaci6n 
o negociaci6n a las condiciones de las convocatorias y/o a las proposiciones de los licitantes. 

Cuando el Departamento de Planeaci6n, Proyectos y Obras, se encuentre habilitada para 
realizar licitaciones y concursos electr6nicos, se estara a lo dispuesto en el Acuerdo por el que se 
establecen las disposiciones para el uso de medios remotos de comunicaci6n electr6nica, en el envio 
de propuestas dentro de los concursos simplificados sumarios que celebre dicha dependencia. En 
este concurso solo se aceptara la participaci6n de personas fisicas o morales de nacionalidad 
mexicana. 

Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado y en formato electr6nico en memoria USB, se 
proceder a su apertura, haci~ndose constar en el acto del evento la documentaci~n presentada, en 
su caso la omitida, sin que ello implique la evaluaci6n de su contenido, por lo que todas las 
proposiciones presentadas se recibir~n para su an~lisis cualitativo y detallado posterior, de + 
conformidad a lo que dispone los numerales 67 y 70 la Ley de Obra P~blica para el Estado de Jalisco 
y Municipios, y Articulo 89 de! Reglamento de la Ley de! Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Para el caso de que la documentaci6n omitida sea necesaria para realizar la correcta evaluaci6n de 
las proposiciones, se requerira por escrito al concursante, siempre y cuando dicha documentaci6n 
no implique alteraci6n alguna a la parte t~cnica o econ6mica de su proposici6n; bajo ninguna 
circunstancia la convocante puede subsanar incumplimientos en los aspectos t~cnicos o econ6micos 
de las proposiciones de los licitantes. 

En este sentido, en el acto de presentaci6n y apertura de proposiciones se desarrollar~ bajo los 
siguientes puntos: 

1. Se levantar~ acta que servir~ de constancia de la celebraci~n del acto de presentaci~n y 
apertura de proposiciones, en la que se hara constar el monto de la inversi6n fisica ofertada 
por cada una de ellos, asi como la relaci~n de las propuestas desechadas, describiendo las 
causas debidamente fundadas y motivadas. Se serialar~ lugar, fecha y hora en que se dar% a 
conocer el fallo de la licitaci6n, fecha que deber~ quedar comprendida dentro de los 10 diez 
dfas h~biles siguientes, a la establecida para este acto y podr~ diferirse por una sola vez y 
por causa justificada, y debidamente fundada para lo cual se fijar~ nueva fecha dentro de los 
veinte dias siguientes al acto de presentaci6n y apertura de proposiciones. 

2. El acto de presentaci6n y apertura de proposiciones ser~ firmado por los licitantes que 
hubieren asistido, sin que la falta de la firma de alguno de ellos reste validez o efecto a la 
misma y de la cual se entregar~ una copia simple a dichos asistentes. 

3. El resultado de la evaluaci6n de proposiciones de este concurso se dar~ a conocer la fecha 
establecida para la emisi6n de! fallo, y dicha evaluaci~n ser~ realizada mediante el 
mecanismo de puntos y porcentajes, de conformidad a lo que establecen los Articulos 73 y 
78 de la Ley de Obra Pblica para el Estado de Jalisco y sus Municipios. 
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CAP[TULO III 

DE LA FORMULACI~N DE PROPUESTAS 

Para las efectos de la elaboraci6n de las de las propuestas, debera ser presentada en moneda 
nacional (pesos mexicanos) asi mismo las participantes deberan adquirir las bases de la 
convocatoria previo pago, debiendo aceptar o siguiente: 

I. Haber tornado en cuenta las precios vigentes de los materiales, mano de obra, herramienta y 
equipo, en la zona o regi6n de que se trate para la fecha de apertura para las propuestas. 

II. Haber tornado en cuenta todas y cada una de las condiciones que puedan influir en la 
determinaci6n de! precio unitario para concepto, como podrian ser la ubicaci6n de! predio 
en donde se realizara la obra, las condiciones de acceso al mismo, las condiciones 
climatologicas y laborales correspondientes a la ~poca del afo en la que se realizar~ la obra, 
de acuerdo al programa de ejecuci6n de! mismo. 

Lo anterior independientemente de lo incluido en el an~lisis en cada uno de los costos directos, 
indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales establecidos. 

La aceptaci6n de las precios presentados en las propuestas, para la unidad de obra terminada sera 
satisfacci6n de! Departamento de Planeaci~n, Proyectos y Obras. 

III. Haber tornado en cuenta que pudiera resultar diferencias, en el momenta de ejecuci6n de la 
obra, entre los vol~menes propuestos en el cat~logo de conceptos elaborados por el 
Departamento de Planeaci~n, Proyectos y Obras, y los ejecutados realmente aumentando o 
disminuyendo las mismos y que esto no justificara una modificaci6n en las precios unitarios 
presentados para cada concepto. 

IV. Considerar en su proposici6n lo que dispone el Articulo 4 numeral 2 de la Ley de Obras 
Pblicas del Estado de Jalisco y sus Municipios. el Articulo 191 de la Ley Federal de 
Derechos, por concepto de servicio de vigilancia, inspecci~n y control que realiza la 
Secretarfa de la Funci~n P~blica, y por acuerdo con la Secretaria de Planeaci~n, 
Administraci6n y Finanzas de! Estado de Jalisco, relativo a las retenciones de! 5 al millar 

por obra ejecutada via municipio de recursos federales y estatales, y que establece que las 
contratistas con quienes celebren contratos de Obra Pblica y de Servicios Relacionados con 
las Mismas, deben pagar \os derechos sabre el importe de cada una de las estimaciones de 
trabajo, por con concepto de servicio de vigilancia, inspecci~n y control, 
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Presentaci6n y Apertura de Proposiciones bastara que las licitantes presenten 
1 que su firmante manifiesta bajo protesta de decir verdad, que cuenta con las 

En el Acto VI. 

V. Haber tornado en cuenta que la modificaci6n al plaza y programa de ejecuci6n de obra, 
propiciada por causas imputables al contratista coma pudiera ser la desatenci6n de la obra, 
desorganizaci6n o falta de capacidad en su personal, ineficiente utilizaci6n de la maquinaria 
y equipo y otras de la misma naturaleza, no justificar~ cambio alguno en las precios 
unitarios c« itenidos en el cat~logo de conceptos de la propuesta del adjudicatario. 



facultades suficientes para comprometerse por sf o por su representada, documentos 
distintos a la proposici6n, PT-2 PT-3 Y PT- 6 descritos en el capitulo III de esta convocatoria. 

El concursante debera presentar precios unitarios (micamente para los conceptos contenidos en el 
cat~logo correspondiente y validado en la junta de aclaraciones, tomando en consideraci~n lo 
siguiente: 

1. No deber~ proponer alternativas en especificaciones o condiciones de ejecuci6n que sean 
diferentes a los establecidos en el cat~logo de conceptos y/o a lo acordado en la junta de 
aclaraciones. 

2. Todos los documentos que menciona este capitulo, podr~n ser presentados elaborados por 
computadora, generados en hoja de c~lculo o procesador de palabras, siempre y cuando se 
presente en los t~rminos solicitados en cada caso y en hoja membretada. 

Todos los documentos necesariamente deber~n ser firmados en forma autografa y foliados por e +} 

representante legal de la empresa y /o por el participante en su caracter de persona fisica, en todas 
sus hojas, en los t~rminos que establece el numeral 67 punto 2 de la Ley de Obra Pblica para el 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

El organismo se reserva el derecho de comprobar que la firma plasmada corresponda al 
representante legal de la empresa y/o por el participante en su car~cter de persona fisica. 

3. La documentaci6n que se requiere para preparar la proposici6n y forma de presentacin: 

Para preparar la proposici~n t~cnica y econ~mica, la cual se presentar~ en el Acto de Presentaci~n y 
Apertura de Proposiciones, mediante dos sabres, uno que contenga la propuesta t~cnica y otro que 
contenga la propuesta econ6mica ambos cerrados, claramente identificados en su exterior, asf como 
en memoria USB, que contenga ambas propuestas en formato electr6nico, las que deber~n ir 
firmadas por el licitante o su representante legal. La documentaci6n distinta a dichas proposiciones 
podr~ entregarse dentro o fuera de dichos sabres a elecci6n del licitante, debidamente identificado 
en el orden que se establece en las presentes bases. Entreg~ndose de conformidad coma se sefi.ala a 
continuaci6n: 

a) Cada una de las propuestas deber~n presentarse en sobre cerrado y sellados en forma 
inviolable, rotulados con el nombre del participante, el numero de concurso y la identificaci~n 
de la propuesta t~cnica o econ~mica, asi como los documentos distintos a la proposici~n, 
mismos que quedara a elecci6n del licitante si los entrega en sabre cerrado o no; debidamente 
identificables yen el orden solicitados en las presentes bases. 

b) Las proposiciones presentadas deberan ser firmadas y foliadas en todos sus documentos en 
forma autografa por los licitantes o sus apoderados, segun lo que dispone la Ley de Obra Pblica 
para el Estado de Jalisco y sus Municipios, en su Articulo 67 punto 2. 

c) Las empresas, personas fisicas o morales que participan como asociacin, presentaran las 
propuestas en papel membretado de la empresa designada coma representante comun, 
firmadas en t as sus hojas y anexos que la integran por el representante comun designado, en 
t~rminos del iculo 67 punto 2 de la Ley de Obra Pblica para el Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 
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d) Los documentos contenidos en Jos distintos sobres ser~n identificados con Jos mismos titulos y 
ordenados en la misma secuencia que la indicada a continuaci6n en los incisos 1) Propuesta 
T~cnica y 2) Propuesta Econ~mica. 

I. PROPUESTA T~CNICA.(PT 

PT 2.- Escrito dirigido al Departamento Planeaci6n, Proyectos y Obras, en hoja membretada de la 
empresa, en el que expresen su inter~s en participar en la licitaci6n o concurso correspondiente, 
manifestando BAIO PROTESTA DE DECIR VERDAD lo siguiente: 
• Que el licitante o concursante es de nacionalidad mexicana. 
• Manifestar n@mero de LA CONSTANCIA DE REGISTRO AL PADRN DE CONTRATISTAS DEL 

ORGANISMO PBLICO DESCENTRALIZADO (SAPAZA, a fin de que se acredite su existencia 
legal y personalidad juridica. 

• Manifestaci6n de que los estudios, planes o programas que previamente hayan realizado, 

incluyen supuestos, especificaciones e informaci6n veridicos y se ajustan a los requerimientos 
reales de la obra a ejecutar, asi como que, en su caso, consideran costos estimados apegados a 
las condiciones de mercado. 

• Direcci6n de correo electr6nico y manifestando aceptaci6n expresa, para que las notificaciones 
personales derivadas de! proceso de adjudicaci6n y contrataci6n de! presente concurso 
simplificado sumario, que sean realizadas mediante oficio que se envi~ por correo certificado al 

domicilio que para ello proporcione. (Art. 84 LPAEJ) 

• Manifestar el compromiso de someterse a la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus 

Municipios y al Reglamento de la Ley de Obra P~blica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asf 
como en los t~rminos de las presentes bases de licitaci6n o concurso, sus anexos y las 
modificaciones que, en su caso, se pudiera efectuar; al modelo de contrato sobre precios 
unitarios y tiempo determinado, Jos proyectos arquitect6nicos y de ingenieria; manifestado el 
haber considerado las normas de calidad de Jos materiales y las especificaciones generales y 
particulares de construcci6n, que la Dependencia o Entidad Convocante Jes hubiere 
proporcionado, asi como haber considerado en la integraci6n de la proposici6n, Jos materiales y 

equipo de instalaci6n permanente, asi mismo manifestar que tiene la capacidad financiera para 
ejecutar la Obra 'blica al momento que se lo requiera el convocante. 

El primer sobre ser~ identificado con el nmero 1, y el titulo de "PROPOSICIN T~CNICA", el cual 
deber~ contener Jos siguientes documentos: 

PT 1.- Copia simple de la CONSTANCIA DE REGISTRO AL PADR6N DE CONTRATISTAS DEL 
ORGANISMO P~BLICO DESCENTRALIZADO (SAPAZA), expedida por la Entidad Convocante, a fin 
de que se acredite su existencia legal y personalidad juridica, asi como su capacidad financiera, legal 
y t~cnica para ejecutar la Obra Pblica determinada, de conformidad con los requisitos del Padron 
de Contratistas emitidos por el Departamento de Planeaci6n, Proyectos y Obras. Los contratistas 
que no cuenten con la Constancia de Registro, est~n obligados a entregar los todos y cada uno de Jos 
documentos descritos de las Declaraciones Generales. + 
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PT 3.-Manifestaci~n de DECLARACIN DE INTEGRIDAD, mediante la cual los licitantes manifiesten 

de que por sf mismos, o a trav~s de interposita persona, se abstendr~n de adoptar conductas para 

que los servidores p~blicos del Departamento de Planeaci~n, Proyectos y Obras, induzcan o alteren 

las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contrataci~n y cualquier 

otro aspecto que les otorguen condiciones mas ventajosas, con relaci~n a los dem~s participantes. 

PT 4.- Original y copia de! RECIBO DE PAGO de las bases de! concurso. (Ambos firmados dentro de! 
sobre). Pago que deber~ realizar mediante efectivo, en dfas h~biles en el Departamento de 
Planeaci~n, Proyectos y Obras, ubicado en el interior de las nuevas oficinas del Organismo ubicada 
en Av. Pedro Ramirez Vazquez #2200, esquina con calle Galeana, Colonia Centro, C.P. 49000. 

PT 5.- Opinion del cumplimiento de obligaciones fiscales del concursante expedido por el Servicio 

de Administraci~n Tributaria (SAT), de conformidad con el articulo 32-d del C~digo Fiscal de la 

Federaci~n. 

PT 6.- Manifestaci~n escrita bajo protesta de decir verdad, de conocer el sitio de realizaci~n de los 

trabajos y sus condiciones ambientales; de haber considerado las normas de calidad de las 

materiales y las especificaciones generales y particulares de construcci~n que la dependencia o 

entidad convocante les hubiere proporcionado, asi como de haber considerado en la integraci~n de 

la proposici~n, los materiales y equipos de instalaci~n permanente que, en su caso, le proporcionara 

la propia convocante y en el programa de suministro correspondiente. (Art. 67, punto 4, fracci~n II 

de la Ley de Obra Pblica para el Estado de Jalisco y sus Municipios). 

PT 7- Descripci~n de la planeaci~n integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el 

procedimiento constructivo de ejecuci~n de los trabajos, considerando, en su caso, las restricciones 

t~cnicas que procedan conforme a las proyectos ejecutivos que establezcan el Departamento de 

Planeaci~n, Proyectos y Obras. 

PT 8- Relacion de maquinaria y equipo de construcci~n, indicando si son de su propiedad, 

arrendados con o sin opcion a compra, su ubicaci~n fisica, modelo y usos actuales, asf como la fecha 

en que se dispondr~ de estos insumos en el sitio de las trabajos conforme al programa presentado; 

trat~ndose de maquinaria o equipo de construcci~n arrendado, con o sin opci~n a compra, deber~ 

presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad. Art. 67, punto 4, fraccin II de la 

Ley de Obra Pblica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y demas articulos relativos del 

Reglamento de la Ley de Obra P~blica para del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

PT 9.- Listado de contratos suscritos con dependencias o entidades, en el caso de haberlos 

celebrado; integrando copia de la car~tula del contrato, asf como copia del acta de entrega­ 

recepcin de los trabajos. 
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PT 10.- Programa de ejecuc convenido conforme al cat~logo de conceptos con sus erogaciones, 
calendarizado y cuantificado i io por concepto, en formato Excel en una celda y PDF de! total de 

las conceptos de trabajo, este o mento debera agregarse en el USB que se seala en las presentes 

bases, utilizando preferentemete iagramas de barras, o bien, redes de actividades con ruta critica. 
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PT 11.- Programas de erogaciones a costo directo, calendarizados y cuantificados de utilizaci~n, 
conforme a los periodos determinados por la convocante, para los siguientes rubros: 

a) De la mano de obra; 

b) De la maquinaria y equipo para construcci~n, identificando su tipo y caracteristicas; 

c) De los materiales y equipos de instalaci6n permanente expresados en unidades convencionales y 
vol~menes requeridos, y 

II. PROPUESTA ECON~MICA.- (PE) 

El segundo sobre ser~ identificado con el numero 2, y el titulo de "PROPOSICIN ECON~MICA", el 
cual deber~ contener los siguientes documentos: 

PE 1.- Carta Compromiso. - Debidamente firmada por el representante legal, con papel membretado 
por la empresa, debiendo indicar con n~mero y letra, el importe total, con la propuesta incluyendo 
el lmpuesto al Valor Agregado (IVA). 

Que conoce y acepta las normas t~cnicas y particularidades correspondientes a las caracterfsticas de 
la obra pt'.tblica; asf mismo que conoce y acepta lo establecido en las bases y las modificaciones 
derivadas de las juntas de aclaraciones y el modelo de contrato; 

PE 2.- Cat~logo de conceptos, conteniendo descripci6n, unidades de medici~n, cantidades de 
trabajo, precios unitarios con nt'.tmero y letra e importes por partida, subpartida, concepto y del total 
de la proposici~n. Este documento formar el presupuesto de la obra que servira para formalizar el 

contrato correspondiente, en formato Excel en una celda y PDF, este documento deber~ agregarse 

en el USB que se seala en las presentes bases. 

PE 3.- Tarjeta de conceptos de trabajo, determinados y estructurados con costos directos, 

indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, donde se incluiran los 
materiales a utilizar con sus correspondientes consumos y costos, y de mano de obra, maquinaria y 
equipo de construcci6n con sus correspondientes rendimientos y costos. 

PE 4.- Tarjeta de basicos de los materiales que se requieran para la ejecuci~n de los trabajos que se 

hayan considerado los materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipos de 
construccin, especificando las caracteristicas especificas, las unidades y las cantidades necesarias, 

los que se deberan seiialar el precio ofertado por el licitante. 

PE 5.- Listado de insumos que intervienen en la integraci6n de la proposici~n, agrupado por los 
materiales mas significativos y equipo de instalaci6n permanente, mano de obra, maquinaria y 
equipo de construcci~n, con la descripci6n y especificaciones t~cnicas de cada uno de ellos, 

indicando las cantidad s a utilizar, sus respectivas unidades de medici6n y sus importes. 

PE 6.- An~lisis, c~lculo integraci~n del factor Salario Real Utilizando la UMA conforme a lo previsto 

en este Reglamento, ane ando el tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de 
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ocho horas e integraci6n de los salaries; Integrando salario por jornada, incluyendo: el total de 

prestaciones anuales, las cuotas obrero patronales establecidas en la Ley de! Seguro Social y el 

INFONAVIT, asi como impuestos aplicables estatales y federales y el salario base de mano de obra. 

PE 7,-An~lisis, c~lculo e integraci~n de los costos horarios de la maquinaria y equipo de 

construcci6n, debiendo considerar ~stos para efectos de evaluaci6n, costos y rendimientos de 

m~quinas y equipos nuevos. 

PE 8.- An~lisis, clculo e integraci~n de los costos indirectos, identificando los correspondientes a 

los de administraci~n de oficinas de campo y los de oficinas centrales. Analizado segun el Articulo 

138 del Reglamento de Ley de Obras Pblicas del Estado de Jalisco, tomando en cuenta de forma 

obligatoria costos por seiializaci6n de la obra, asi como aspectos de seguridad e higiene para los 

trabajadores. 

PE 9.- An~lisis, c~lculo e integraci~n del costo por financiamiento, considerando para su integracin 

una tasa de inter~s igual o mayor al porcentaje mensual que corresponda, al ltimo dia del mes 

anterior, a la fecha de presentaci6n de las propuestas o especificar en base a que indicador 

especifico fija su tasa de inter~s, anexando copia simple de la fuente de referenda. 

PE 10.- Utilidad propuesta por el licitante; de acuerdo al Articulo 73, punto 9 fracci6n VI, de la Ley 

de Obra P~blica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, y dem~s relativos al Reglamento de la Ley 

de Obra Pblica del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

PE 11.- An~lisis, c~lculo e integraci~n de cargos adicionales, de conformidad con el Reglamento de la 

Ley de Obra Pblica del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

PE 12.- Resumen de importes para la Evaluaci~n por Tasaci~n Aritm~tica, que ser~ el documento 

donde los licitantes o concursantes deberan integrar los siguientes rubros en formato Excel y PDF 

en el USB que sefiala en las presentes bases: 

I. Importe por materiales; 

II. Importe por mano de obra; 

IJI. Importe por maquinaria y equipo; 

IV. Importe por costos indirectos; 

V. Importe de financiamiento; 

VI. Importe por utilidad propuesta; 

VII. Presupuesto Total (Que ser~ la suma de los numerales del I al VI, m~s los cargos obligatorios 

establecidos en la Ley, en caso de no coincidir las sumas con el presupuesto base presentada 

por el concursante, ser~ motivo de descalificaci6~n). 

PE 13.- Memoria U: B ,  rotulada con el nombre de! Concurso o Licitaci6n a la cual est~ solicitando 

nombre de! contratista, en el cual deber~ contener todos y cada uno de los 

documentos mencio los en los incisos I-PROPUESTA T~CNICA y II.- PROPUESTA ECON~MICA 
En dicha memoria USB se deben de encontrar por reproducidos y 
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digitalizados cada uno de los documentos mencionados, clasificados en dos carpetas cada una de 

ellas con los titulos "Propuesta T~cnica" y "Propuesta Econ~mica" respectivamente. (Este 

requerimiento ser~ solo obligatorio para contratistas en modalidad presencial). 

Las propuestas t~cnicas y econ~micas con las que participen los concursantes deber~n entregarse 
impresas y con firma aut6grafa en tinta azul en cada hoja de! representante legal o apoderado, antes 
que se notifique el dictamen de fallo de! ganador. Lo anterior para efectos de la documentaci6n que 

requiere la Auditoria Superior de! Estado, sin que este hecho pueda afectar el concurso. Los 
documentos deben ir escaneados y firmados en fisico. 

Por indicaciones de Auditoria Superior de! Estado, deber~ preciso sefialar que en caso de que su 
propuesta resulte ser la ganadora deber% presentar en 2 dos tantos la propuesta t~cnica y 
econ6mica, de manera impresa y firmada por el contratista o su representante legal, asf mismo 
deber~ escanear y presentar el archivo electr6nico con las firmas sefaladas ante esta Departamento 
de Estudios, Proyectos y Supervision, en un termin~ de 5 dias h~biles posteriores a la notificaci~n 
de! fallo. 

CAP[TULO IV 

DE LA EVALUACI~N 

Para los efectos de contrataci6n de servicios y con el objetivo de buscar las mejores condiciones 
para el Organismo pblico Descentralizado Sistema de Agua Potable de Zapotl~n, en cuanto a 
calidad, oportunidad, eficiencia, eficacia y economfa, se establece para el Procedimiento de 
Contrataci6n en la modalidad de Concurso Simplificado Sumario, la posibilidad de utilizar los 
mecanismos para la evaluaci6n de las propuestas, de conformidad con el articulo 73 de la Ley de 

Obra Pblica para el Estado de Jalisco y sus municipios. 

Y de conformidad con los siguientes criterios generales la convocante requerira al participante 
llevar el control de la calidad de las obras de que se trate, para lo cual la convocante valorar~ el 
sistema que al respecto presente el concursante, y se incluir~ cuando la convocante, atendiendo a 
las caracteristicas, complejidad y magnitud de las obras, y que asf lo requiera. 

• La suficiencia presupuestaria requerir~ ser acreditada mediante la asignaci~n 
presupuestal global o especifica de acuerdo con lo establecido y/o por el Oficio de 
Liberaci6n de Inversi6n. 

• Para los contratos que se celebren, cuya vigencia rebase un ejercicio presupuestal, se 
deber~ observar lo dispuesto en los Articulos 9 y 41 Ley de Obra Pblica para el Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 

• Organismo pblico Descentralizado Sistema de Agua Potable de Zapotl~n, como norma 
general, para atender lo serialado en el Articulo 134 Constitucional, adjudicar~ los contratos 
de Obras Pl licas, a trav~s de concurso simplificado sumario o por licitaci~n pblica 

mediante con catoria pblica, a fin de asegurar a la Institucin las mejores condiciones 
disponibles en uanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demas circunstancias 
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pertinentes, y podr~ optar, bajo su responsabilidad de conformidad con el Articulo 73 de la 
Ley de Obra P~blica para el Estado de Jalisco y sus municipios, llevar en su caso los 
procedimientos de excepci6n a que se refiere el Articulo 143, punto 1 y 2 de la Ley de Obra 
Pblica para el Estado de Jalisco y sus municipios, correspondiendo al Departamento de 
Estudios Proyectos y Supervision someterlo al Comit~ Mixto de Obra P~blica del Sistema de 
Agua Potable de Zapotln. 

• Atendiendo las caracteristicas de las obras y servicios relacionados con las mismas que el 
Organismo Pblico Descentralizado Sistema de Agua Potable de Zapotl~n requiere, con base 
en su presupuesto asignado, asi como a los umbrales establecidos en los tratados para llevar 
a cabo licitaciones internacionales, en caso de que no resulte obligatorio por el monto de la 
inversion, las licitaciones pblicas que celebre el Organismo, ser~an preferentemente 
nacionales. 

• El Organismo Pblico Descentralizado Sistema de Agua Potable de Zapotln, a trav~s del 
Departamento de Planeaci6n, Proyectos y Obras, se abstendra de aceptar propuestas 
o celebrar contratos con las personas flsicas o morales que se encuentren en los supuestos 
del articulo 48 de la Ley de Obra P~blica para el Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Yasi mismo de acuerdo a los siguientes Criterios Especificos para la PROPUESTA T~CNICA: 

La evaluacin de la propuesta t~cnica ser~ binaria, la cual consiste en calificar "Si Cumple" o "No 
Cumple" con los requisitos solicitados en las bases de la licitaci6n o concurso, de conformidad a lo 
que sefialan los Articulos 73 de la Ley de Obra Pblica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, y 
Articulo 92 del Reglamento de la Ley de Obra Pblica para el Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Para la evaluaci6n de la propuesta t~cnica de las proposiciones en la etapa de evaluaci~n binaria, se 
deber~n verificar, entre otros, los siguientes aspectos, 

I. Que cada documento cumpla con todos los requisitos solicitados en las bases de licitaci6n o 
concurso; 

I. Que los profesionales t~cnicos que se encargar~n de la direcci~n de los trabajos, cumplan con la 
experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administraci6n de los mismos; 

En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad t~cnica que deben cumplir los licitantes se 
consideraran, entre otros, el grado acad~mico de preparaci~n profesional, la experiencia laboral 
especifica en obras o servicios similares y la capacidad t~cnica de las personas fisicas que estar~n 

relacionadas con la ejecuci6n de los trabajos. 

III. Que los licitantes cuenten con la maquinaria y equipo de construcci6n adecuado, suficiente y 
necesario, sea o no propio, para desarrollar los trabajos, materia de! procedimiento de contrataci6n; 

IV. Que la planeaci~n integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organizaci6n de los 
trabajos, sea congruent con las caracteristicas, complejidad y magnitud de los mismos; 

20 



/ 
s Ears 

@a"do6~ cs logotn 

21 

aterial por unidad de medida, determinado por el licitante para el 
ntervienen, se consideren las cantidades necesarias para la ejecucin 

I. Que en el consumo 
concepto de trabajo en qu 

V. Que el procedimiento constructivo descrito por el licitante demuestre que ~ste conoce los 
trabajos a realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente, 
dicho procedimiento debe ser congruente con el programa de ejecuci~n considerado, asi como con 

el resto de su proposici~n; 

VI. En su caso, el grado de cumplimiento satisfactorio de los contratos celebrados por el licitante con 
el Municipio; 

VII. Trat~ndose de proposiciones que consideren condiciones de pago sobre la base de precios 
unitarios; 

a. Delos programas: 

I. Que el programa de ejecuci~n de los trabajos corresponda al plazo establecido por la convocante; 

II. Que los programas especificos cuantificados y calendarizados de suministros y utilizaci6n sean 
congruentes con el programa calendarizado de ejecuci6n general de los trabajos; 

III. Que los programas de suministro y utilizaci~n de materiales, mano de obra y maquinaria y 
equipo de construcci6n sean congruentes con los consumos y rendimientos considerados por el 
licitante yen el procedimiento constructivo a realizar; 

IV. Que los suministros sean congruentes con el programa de ejecuci~n general en caso de que se 

requiera de equipo de instalaci~n permanente; y 

V. Que los insumos propuestos por el licitante correspondan a los perfodos presentados en los 
programas; 

b. De la maquinaria y equipo: 

I. Que la maquinaria y el equipo de construccibn sean los adecuados, necesarios y suficientes para 
ejecutar los trabajos objeto de la licitaci6n o concurso y que los datos coincidan con el listado de 
maquinaria y equipo presentado por el licitante; 

II. Que las caracteristicas y capacidad de la maquinaria y equipo de construcci6n propuestas por el 
licitante sean las adecuadas para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares donde deber~ 
ejecutarse y que sean congruentes con el procedimiento de construcci~n propuesto por el licitante o 
con las restricciones t~cnicas., cuando el Departamento de Estudios Proyectos y Supervision fijen 

un procedimiento; 

III. Que, en la maquinaria y equipos de construcci~n, los rendimientos de ~stos sean considerados 
como nuevos, para lo cual se deber~n apoyar en los rendimientos que determinen los manuales de 
los fabricantes respectivos o bien los rendimientos vigentes publicados por la Camara Mexicana de 
la lndustria de la Construcci6n, asi como las caracteristicas ambientales de la zona donde vayan a 
realizarse los trabajos; 

c. Delos materiales: 



de! mismo y debera considerar los desperdicios, mismas. y. en su caso los usos de acuerdo con la 

vida til del material de que se trate; 

II. Que las caracteristicas, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalaci6n 
permanente sean las requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y particulares 

de construcci~n establecida en las bases de licitaci~n o concurso; 

d. De la mano de obra: 

I. Que el personal administrativo, t~cnico y de obra sea el adecuado y suficiente para ejecutar los 

trabajos; 

II. Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los margenes razonables y 
aceptables de acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por el licitante, tomando en 

cuenta los rendimientos observados de experiencias anteriores, asi como las condiciones 

ambientales de la zona y las caracteristicas particulares bajo las cuales deben realizarse los trabajos; 

III. Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecuci~n de los 

conceptos ms significativos. 

e. Tarjeta de concepto de trabajo: 

I. Que en las tarjetas de conceptos de trabajo se hayan integrado los materiales, mano de obra, 

herramientas, maquinaria y equipos de construcci~n, especificando las caracteristicas especificas, 
las unidades y las cantidades necesarias para la correcta ejecuci~n de cada uno de los conceptos mas 
significativos. 

II. Que la integraci~n de las tarjetas de los trabajos con el programa de ejecuci6n propuesto, asf 

coma los programas de utilizaci6n de personal y de maquinaria y equipo de construcci~n, debiendo 
tomar en cuenta las cantidades de materiales, recursos humanos y dem~s insumos necesarios en el 

momenta y la zona donde se ejecutaran los trabajos, lo anterior de conformidad con lo solicitado en 
cada concepto, las especificaciones generales y particulares de construccin y normas de calidad 

que determinen el Departamento de Planeaci~n, Proyectos y Obras; 

f. Tarjeta de basicos: 

I. Que la integraci~n de la tarjeta de basicos se hayan considerado los materiales, mano de obra, 
herramientas, maquinaria y equipos de construcci~n, especificando las caracteristicas especificas, 

las unidades y las cantidades necesarias; 

g. De la integraci~n de indirectos: 

I. Que la integraci~n del cat~logo de conceptos de indirectos cumpla con los conceptos, cantidades, 
plazos, recursos humanos, materiales, tecnol~gicos y dem~s requerimientos necesarios, solicitados 
por el Departamento de Planeaci6n, Proyectos y Obras, para la correcta administraci~n, 

organizacin, direcci~n cnica, vigilancia, medidas de seguridad, supervision de la ejecuci~n de los 
trabajos, que realizara e licitante tanto en oficinas centrales coma en las oficinas de campo, asf 

coma los demas que se establezcan dentro de las bases de licitaci~n o concurso; 
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II. Que la informaci6n que presente el licitante dentro del cat~logo de conceptos de indirectos sea 

congruente con el resto de su proposici6n; y 

III. Que el licitante demuestre tener conocimiento t~cnico y de construcci6n para la integraci6n de! 
cat~logo de conceptos de indirectos para proponer que y quienes requiere para la correcta 
ejecuci6n de los trabajos conforme a la magnitud, complejidad y caracteristicas particulares de la 
obra motivo de! proceso de contrataci6n que se trate. 

Y para los siguientes criterios especificos para la PROPUESTA ECON~MICA: 

EI Departamento de Planeaci~n, Proyectos y Obras, s~lo proceder~ a realizar la evaluaci~n de las 
propuestas econ6micas de aquellas proposiciones cuya propuesta t~cnica resulte solvente por 
haber superado la evaluaci6n binaria. 

La evaluaci~n de la propuesta econ~mica ser~ mediante tasaci~n aritm~tica, quien determinar% 

qui~n es el licitante ganador del contrato de obra p~blica o servicio relacionado con la misma, de 
que se trate, que se compone de las siguientes etapas: 

I. Eliminaci6n por Rango de Aceptaci6n; 

II. Determinaci6n de precios de mercado; 

III. Determinaci6n de insuficiencias; 

IV. Eliminaci6n de propuestas insolventes; 

V, Determinaci~n de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor 
precio. 

Para la aplicaci~n de la evaluaci~n por tasaci~n aritm~tica, los licitantes deber~n integrar su 
propuesta econ6mica con los siguientes rubros: 

I. Importe por materiales; 

II. Importe por mano de obra; 

III. Importe por maquinaria y equipo; 

IV. Importe por costos]indirectos; 

V. Importe de financial fento; 
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VI. Importe por utilidad propuesta; 

VII. Presupuesto total. 

El presupuesto total de cada licitante es Ia suma de los importes sefialados en las fracciones de la I a 
la VI del numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en la Ley de Obras P~blicas del Estado 

de Jalisco y sus Municipios. 

La etapa de eliminaci6n de licitantes por rango de aceptaci~n se desahoga mediante el siguiente 

procedimiento: 

I. En las bases de la licitaci6n o concurso se determina un porcentaje como rango de aceptaci~n, que 

no podr~ ser menor del 10% ni mayor del 15%; 

II. Abiertas las propuestas econ6micas, se calcula el importe promedio de las mismas, sin tomar en 

cuenta los presupuestos presentados por el licitante ms alto y el mas bajo; 

III. Al importe total promedio se le aplica el porcentaje de rango de aceptacin, y se le suma para 

obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto mfnimo aceptable; 

IV. Hecho lo anterior, los presupuestos de los licitantes que rebasen el monto maximo aceptable y 

los que sean inferiores al monto mfnimo aceptable, quedaran fuera de! rango de aceptacin y por 
tanto ser~n descalificados del procedimiento. 

Para desahogar la eta pa denominada determinaci~n de precios de mercado se realizar~ lo siguiente: 

I. Los datos de todos y cada uno de los licitantes se vacfan en una tabla donde gr~ficamente 

apareceran la clave asignada de licitante, los importes que propone para cada uno de los rubros a 
los que se refiere el numeral 9; 

II. Iniciando con el rubro serialado en la fracci~n I del p~rrafo 9, se procede a calcular el costo de 

mercado, que se obtiene de! promedio de las proposiciones registradas por los licitantes para 

Importe de Materiales, omitiendo de la suma los importes mas alto y el m~s bajo; 

III. Una vez determinado el costo de mercado, ~ste se confronta con el valor propuesto por cada uno 
de los licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de 

insficiencia parcial; 

IV. El valor de insuftciencia parcial se obtiene mediante la sustracci~n donde el minuendo es el 
importe propuesto por cada uno de los licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el 
resultado es un numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al 
rubro de Importe de Materiales y se registra en la tabla en numeros absolutos; 

V. El importe de! Ii 

sefalados en el inci 
parcial, por lo que n 

tante que, habiendo sido sometido a la sustracci6n con base a los elementos 

anterior, de por resultado numero positivo, no acumula valor de insuficiencia 

e anota numeral alguno en la tabla; 
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VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fracci6n 

I del p~rrafo 11, se procede de la misma manera con los dem~s sefalados en las fracciones II, I, IV y 

V; 
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Vil. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se 

obtendr, en n~meros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes; 

VIII. Hecho lo anterior se determina la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la 

sustracci6n donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en la fracci6n VI de! 

numeral 9, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo 

licitante; si el resultado es un nmero positivo la propuesta econ6mica se declara solvente y si 

resulta un n~mero negativo se declara insolvente; 

IX. Una vez calificada la solvencia de las propuestas econ6micas se retiraran de! procedimiento las 

que hubieren resultado insolventes. 

Realizada la selecci6n de las propuestas econ6micas solventes, sera ganadora la que ofrezca el 

presupuesto total menor. 

La proposici6n solvente a la que se le adjudicar~ el contrato ser~ aquella que haya cumplido los 

requisitos legales, calific~ positivamente la evaluaci6n binaria de la propuesta t~cnica y present6 el 

presupuesto mas bajo conforme a la tasaci~n aritm~tica de la propuesta econ~mica. 

No obstante, el desahogo de! procedimiento de evaluaci6n por tasaci~n aritm~tica de las propuestas 

econ6micas, la licitaci6n se declarara desierta cuando la propuesta econ6mica ganadora rebase el 

presupuesto base previsto para la obra o cuando ninguna de las proposiciones presentadas reuna 

los requisitos solicitados en la convocatoria o bases. 

La tabla sefalada en el numeral 11, fracci6n I debera contener, los espacios y claves para graficar lo 

siguiente: 

I. Los rubros y el presupuesto total, a los que se refiere el numeral 9; 

II. El costo de mercado de cada rubro; 

Ill. El valor de insuficiencia parcial de cada rubro; 

IV. El valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes; 

V. La diferencia en n~meros negativos que determina la solvencia o insolvencia de las 

proposiciones; 

VI. El presupuesto solvente con presupuesto total menor. 

La tabla que contenga el desarrollo de la tasaci~n aritm~tica deber~ ser firmada por el servidor 
pblico designado por l convocante y el testigo social. 

La tabla que conten sarrollo de la tasaci~n aritm~tica es informaci~n pblica fundamental. 
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El desarrollo de la tasaci~n aritm~tica ser~ expuesto al Comit~ de Obra Pblica del Sistema de Agua 

Potable de Zapotl~n, en formato fisico o proyecci~n electronica, conforme a la tabla o plantilla 

establecida en el Reglamento de la Ley de Obras Pblicas de Estado de Jalisco y sus Municipios. 

CAPITULOV 

DE LOS MOTIVOS PARA RECHAZAR UNA PROPUESTA 

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones I a Ia VI de! numeral 9 de! 

Articulo 73 de la Ley de Obras Publicas de Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos 
obligatorios establecidos en Ia Ley en cita, y esta suma sea diferente al presupuesto total 

seialado en el cat~logo de conceptos propuesto por el licitante ser~ motivo de /. 
desechamiento de Ia misma; 

II. Que Ios importes capturados por costos indirectos de financiamiento y utilidad propuesta, 
correspondan con la aplicaci6n de Ios porcentajes analizados y propuestos por el licitante en 

su an~lisis de precios unitarios. 

Para la evaluaci~n por tasaci~n aritm~tica se verificar~n, los siguientes aspectos; 

EI Departamento de Estudios Proyectos y Supervision, con base en el Articulo 73 de la Ley de Obra 
Pblica del Estado de Jalisco y sus Municipios y Articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obras 

Pblicas de Estado de Jalisco y sus Municipios, asf como las bases de este concurso, por conducto de 

los funcionarios responsables de Ia apertura, revisi6n y evaluaci6n de la propuesta, rechazara la 

misma por cualquiera de Ios motivos siguientes: 

1. El incumplimiento a cualquiera de Ios requisitos sefalados en los Articulos 92 y 93 de! 

Reglamento de la Ley de Obras Publicas de Estado de Jalisco y sus Municipios y los requeridos 

en las bases de licitaci~n pblica o concurso ser~ causa de desechamiento de la proposici~n. 

2. Si el sobre presentado con la proposici6n no se encuentra debidamente identificado con Ios 
datos de! proponente y el concurso respectivo o no se encuentra cerrado; de conformidad a lo 
que establece el Articulo 67, punto 1 , 2  y  3  de la Ley de Obra P~blica para el Estado de Jalisco y 
sus municipios. 

3. Si presenta alguno de los documentos solicitados elaborados a l~piz o los presenta con 
tachaduras o enmendaduras. 

4. 
concurso, o pre 
cuando los pres 
hecha en el capi 

documentos solicitados en el capitulo III, de estas bases de 
alguno incompleto en sus hojas o en los datos requeridos, asi mismo 
on modificaciones en cuanto al contenido especificado en la descripci6n 
ntes mencionados, o en los formatos en su caso le sean proporcionados 
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por el Departamento de Planeaci6n, Proyectos y Obras, en el pliego de requisitos 
correspondiente. 

5. Si en las declaraciones de! documento "Carta Compromiso" proporciona alguna informaci6n 
falsa o procede con dolo o mala fe en el proceso de! concurso, recae en el supuesto del Articulo 
147 de la Ley de Obra Pblica para el Estado de Jalisco y sus Municipios; la cual ser~ causal para 
rechazar la propuesta. 

6. Si propane, en el documento PT-10 Respecto al Programa De Ejecuci~n Convenido de los 
trabajos, un plazo de ejecuci6n diferente al establecido en el capitulo I inciso VI de las bases de 
este concurso o al modificado en la junta de aclaraciones, segun sea el caso, y /o no elabora o 
presenta la impresi6n de! documento generado por el sistema proporcionado por el 
Departamento de Planeaci6n, Proyectos y Obras. Causal para desechar la propuesta que 
encuentra su fundamento Articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Pblica para el Estado 
de Jalisco y sus Municipios. 

7. Si en el documento PT-10 donde se determina el Programa de Ejecuci6n Convenido de los 
trabajos, presenta trabajos que no sean factibles de realizar por el orden propuesto o su tiempo 
de ejecuci6n con relaci6n a las especificaciones y condiciones propias de la obra. Causal para 
desechar la propuesta que encuentra su fundamento en lo que establece en el Articulo 94 de! 
Reglamento de la Ley de Obra Pblica para el Estado de Jalisco y sus Municipios. 

8. Si en el documento PE-9 Del An~lisis, c~lculo e integraci~n del Financiamiento, no se toma 

en cuenta el pago por anticipo estimaciones y/o tasa de inter~s especificada y no indique la 

fuente de referenda. Causal para desechar la propuesta que encuentra su fundamento en lo que 

establece en el Articulo 94 del Reglamento de la Ley de Obra Pblica para el Estado de Jalisco y 

sus Municipios. 

9. Con referencia al documento PE-3 An~lisis De Precios Unitarios: 

a) Si falta alguno de los an~lisis de precios unitarios solicitados en el cat~logo de conceptos (Doc. 
PE-2) 

b) Si no considera o modifica, para la integraci~n de los precios unitarios (sus cargos de costo 
directo, indirecto, financiamiento y utilidad), las especificaciones y normas de construcci6n de! 
Municipio y lo dispuesto en la minuta de la junta de aclaraciones, circulares y oficios relativos a 
este concurso. 

c) Si en la integraci~n de los precios unitarios considera, para los insumos requeridos, costos 
diferentes a los reportados en el documento PE-5 Listado de lnsumos. 

d) Si los porcentajes de indirectos, financiamiento y utilidad empleados en este documento son 
diferentes a los propuestos respectivamente en los documentos PE-8 Desglose De Costos 
Indirectos, PE-9 An~lisis De Costos De Financiamiento y PE-3 An~lisis del Total de Precios 
Unitarios, PE, 1.- An~lisis, c~lculo e integraci~n de cargos adicionales, que contiene la 
determinaci6 e los cargos por utilidad; despu~s de haber sido revisadas las operaciones y la 
integraci6n de I s mismos. 

e) Si pres en ta It rnativas en especificaciones o condiciones de ejecuci6n que sea diferentes a lo 
establecido 
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Causal para desechar la propuesta que encuentra su fundamento en lo que establece el Articulo 94 
del Reglamento de la Ley de Obra Pblica para el Estado de Jalisco y sus Municipios. 

10. Con referencia al documento PE-2 Cat~logo de conceptos, conteniendo descripci~n, unidades 
de medici6n, cantidades de trabajo, precios unitarios con numero y letra e importes por partida, 
subpartida, concepto y de! total de la proposici6n. 

a) Si la impresi6n de este documento no es generada por el programa que para ta! efecto entrega 
al Departamento de Planeaci~n, Proyectos y Obras, esta impresi6n se presenta alterada no 
coincidiendo alguna operaci6n. 

b) Si existe diferencia a +/- $1.00 entre el precio anotado con letra en este documento y el 
presentado en el An~lisis de Precios Unitarios respectivo del documento PE-3, 

c) Cuando exista diferencia a +/- $1.00 entre el importe total de este documento y el propuesto en 
el documento "carta compromiso". 

Causal para desechar la propuesta que encuentra su fundamento en lo que establece en el Articulo 
94 del Reglamento de la Ley de Obra Pblica para el Estado de Jalisco y sus Municipios. 

11. Si la empresa presenta propuesta INSOLVENTE, considerando como insolvente aquella que de 
conformidad a lo previsto por la Ley de Obra P~blica para el Estado de Jalisco y sus 
municipios, y el del Reglamento de la Ley de Obra Pblica para el Estado de Jalisco y sus 
Municipios y en su caso de forma supletoria los Lineamientos en Materia de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios, asf como de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, publicados en el Diario Oficial de! la Federaci6n con fecha 09 de Septiembre de 2010 ; 

Causal para desechar la propuesta que se encuentra su fundamento en lo que establece el Articulo 
94 del Reglamento de la Ley de Obra Pblica para el Estado de Jalisco y sus Municipios. 

12. Cuando no se cumpla con lo estipulado en los documentos identificados como PT2Z Escrito con 
manifestacion bajo protesta de decir verdad y PT3 de la Declaraci~n de Integridad 
indicado en los documentos distintos que forman parte de la Propuesta T~cnica, en el punto 1) 
de! capftulo Ill de estas bases, las cuales se consideran una causal para desechar la propuesta 

El no presentar todos y cada uno de los documentos que integren sus proposiciones t~cnicas y 
econ6micas, firmados y foliados; en los t~rminos que establece el Articulo 94 de! Reglamento de la 
Ley de Obra Pblica para el Estado de Jalisco y sus Municipios. 

CAPITULOVI 
DE LAS OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 

Son obligaciones para el contratista al que se le adjudiquen la realizaci6n de los trabajos motivo de 
este concurso, lo estipulado en los Articulos 73, 98,105 de la Ley de Obra Pblica para el Estado de 
Jalisco y sus mur icipios, y dem~s relativos al Reglamento de la Ley de Obra Pblica para el Estado 
de Jalisco y sus 
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I. Entregar el 100% del PE-3 An~lisis del total de los precios unitarios contenidos en el 
documento PE-2 Cat~logo de Conceptos. 
Esta entrega ser~ requisito para proceder a la firma de! contrato y calendario definitivo de ejecuci6n 
de trabajos desglosados par conceptos ( en barra y montos ). 

II. Firmar el contrato respectivo dentro de! plaza que fije el Departamento de Estudios 
Proyectos y Supervision, no debiendo ser mayor de 10 diez h~biles a partir de la fecha de 
adjudicaci~n, Articulo 97, punto 1 de la Ley de Obra Pblica para el Estado de Jalisco y sus 
municipios. 

Para el caso de que el concursante ganador no firme el contrato, dentro de un plaza que fije el 
Departamento de Planeaci~n, Proyectos y Obras, por causas imputables al mismo, sera sancionado 
en los t~rminos del Articulo 97 del Reglamento de la Ley de Obra Pblica del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 4]] 

III. Garantizar a favor del Organismo Pblico Descentralizado Sistema de Agua Potable de 
Zapotlan, a trav~s de Organismo: 

a) Los anticipos que reciban mediante, garantfa que deber~ constituirse par la totalidad de! manta 
del mismo equivalente al 25% y otorgarse dentro de los 10 das h~biles siguientes a la fecha de 
la entrega del fallo, de conformidad con lo que establece el Articulo 98 de la Ley de Obra P~blica 
para el Estado de Jalisco y sus municipios. 

b) Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades derivadas de las 
trabajos a ejecutar, el contratista otorgar~ fianza dentro de las siguientes las siguientes 10 dfas 
h~biles siguientes a la fecha de entrega de la orden de trabajo, a favor y satisfacci~n de la 
Hacienda Municipal de Zapotlan el Grande, por el importe del 10% del monto total de los 
trabajos contratados, sin incluir el impuesto del valor agregado, en los t~rminos de los Articulos 
98, punto 1, fracci~n II, punto 5 y 109 punto 1 y punto 2 fracci~n XII de la Ley de Obra Pblica 
para el Estado de Jalisco y sus Municipios. 

c) Par vicios ocultos u otras responsabilidades, deber~ garantizarse mediante garantia que debe 
constituirse par el equivalente al 10% de! monto total de las trabajos contratados por un 
t~rmino de 01 afo calendario a partir de la recepcin de la obra, de acuerdo a la naturaleza y 
caracteristicas de la misma, de conformidad con los Articulos 98, punto 1 fracci6n III y 113 de la 
Ley de Obra Pblica para el Estado de Jalisco y sus Municipios. 

IV. En caso de no presentar el calendario definitivo de las trabajos, no ser~ motivo de 
diferimiento para el inicio de los mismos, de conformidad con el Articulo 97 de la Ley de Obra 
Pblica para el Estado de Jalisco y sus Municipios. 

V. Iniciar los trabajos de conformidad a lo dispuesto por la Ley de Obra Pblica para el Estado 
de Jalisco y sus mnicipios y Reglamento de la Ley de Obra Pblica del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 



VI. Es responsabilidad de! contratista adjudicatario, el traslado de mobiliario y equipo para su 
montaje, el resguardo y dafios o p~rdidas que pueden sufrir el mobiliario y equipo mencionado en el 
traslado a la obra. 

VII. EI Organismo p~blico Descentralizado Sistema de Agua Potable de Zapotl~n a trav~s del 
Departamento de Planeaci~n, Proyectos y Obras, se reserva el derecho de requerimiento de 
certificados de calidad de los materiales que a su juicio considere pertinentes presentar. 

CAP[TULO VI 

DE LA ADJUDICACI~N Y CONDICIONES DEL CONTRATO 

El Departamento de Planeaci~n, Proyectos y Obras, considerar~, para efecto de la adjudicaci6n de 
los contratos, la capacidad de adjudicaci6n de las empresas conforme a lo establecido en los 
Articulos del 92 al 102 de la Ley de Obra Pblica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, y dem~s<4.I 
relativos al Reglamento Ley de Obra Pblica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, asf como la 
acreditaci6n de los contratistas de acuerdo a su informaci6n proporcionada de la capacidad 
declarada al Departamento de Planeaci6n, Proyectos y Obras, en su Constancia de! Registro de! 
Padr6n de Contratistas. En caso de rebasar esta capacidad con adjudicaciones o contratos en vigor, 
tomando en cuenta el importe por ejercer, obras por ejecuci6n o asignaciones por concursos 
ganados, la adjudicaci6n de la obra se fallara a favor de la siguiente propuesta solvente. 

El Departamento de Planeaci6n, Proyectos y Obras, podr~ aumentar, reducir o cancelar conceptos y 
volumenes o modificar alguna de las especificaciones de estos, afectando a los propuestos en el 
documento PE-2 Cat~logo de Conceptos, sin que esto justifique reclamaci~n alguna por parte del 
contratista o repercuta modificaci6n al rendimiento y costos de los materiales, mano de obra, 
maquinaria y equipo, estableci~ndose que el an~lisis e integraci~n de los precios unitarios nuevos 
que se generan coma conceptos extraordinarios o convenio adicional para las obras motivo de! 
mismo concurso, seran con las mismas bases de costo y rendimiento de los insumos utilizado en 
conceptos similares del cat~logo respectivo. 

RETENCIONES.- Se aplicar~ las retenciones equivalentes al 5 al millar sabre el importe de cada una 
de las estimaciones que se formulen por los trabajos ejecutados, para la realizaci6n de los servicios 
de vigilancia, inspecci~n y control sobre las Obras Pblicas y Servicios Relacionados con la misma, 
conforme a lo dispuesto en el Artfculo 191 de la Ley Federal de Derechos en vigor, lo que dispone el 
Articulo 4 numeral 2, 96 numeral 5 de la Ley de Obra Pblica del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
esto de conformidad con el Articulo 111 del Reglamento de la Ley de Obra P~blica para el Estado de 
Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicio de vigilancia, inspecci~n y control que realiza la 
Secretaria de la Funci~n P~blica, y por acuerdo con la Secretarfa de Planeaci~n, Administraci~n y 
Finanzas de! Estado de Jalisco. 

CAPITULO VIII 
DEL AJUSTE DE COSTOS 

Con fundamento en Articulos 106 y 107 de la Ley de Obra P~blica para el Estado de Jalisco y sus 
municipios, se acue la que si durante la presencia del durante contrato de obra ocurren 
circunstancias o aeon e imientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de 
hecho y sin que dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes, que 
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determinen un aumento o reducci6n de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos 
podran ser revisados conforme al procedimiento establecido de conformidad con la Ley de Obra 
Pblica para el Estado de Jalisco y sus municipios, en su caso de aumento o reducci~n 
correspondiente, sera comunicada la decisi6n que se acuerde por medio de! Departamento de 
Planeaci6n, Proyectos y Obras. 

Para presentar la solicitud de pago de ajuste de precios el contratista tendra un plazo de 30 dias 
naturales contados a partir de la fecha de terminaci6n establecida en el contrato, o en su caso, la 
fecha de la ltima pr~rroga autorizada o la fecha de terminaci~n del convenio adicional autorizado, 
vencido el plazo sin que presente la solicitud, no tendr~ derecho al pago de este concepto, dicha 
solicitud deber~ ser acompafiada de la siguiente documentaci6n: 

a) La relaci6n de los indices nacionales de precios producto con servicios que determine el 
Banco de M~xico. 

b) El presupuesto de los trabajos pendientes a ejecutar, de acuerdo al programa convenido, 
determinado a partir de! inicio de! periodo en el cual se produzca el incremento en los 
costos, valorizado con los precios unitarios de! contrato. 

c) El presupuesto de los trabajos pendientes a ejecutar, de acuerdo al programa de ejecuci6n 
convenido, determinado a partir de! inicio de! periodo en el cual se produzca el incremento 
en los costos, valorizado con los precios unitarios del contrato, ajustados conforme a los 
proveen los preceptos legales en cita. 

d) El programa de ejecuci6n de los trabajos pendientes por ejecutar acorde al programa que se 
tenga convenido, a partir de! inicio de! periodo en el cual se produzca el incremento en los 
costos. 

e) El an~lisis de la determinaci~n del factor de ajuste, y 
t) Las matrices de precios unitarios actualizados, aplicados en periodo correspondiente de 

ajuste. 

Toda la documentaci6n generada durante el proceso de ejecuci6n debera estar validad por la 
Departamento de Planeaci~n, Proyectos y Obras, del Organismo Pblico Descentralizado Sistema de 
Agua Potable de Zapotl~n. 

En caso de existir alguna inconformidad en el siguiente procedimiento de Concurso o Adjudicaci~n, 
podra hacerlo valer ante la Contraloria de! Estado o por medio de la Secretaria de Infraestructura y 
Obra Pblica del Estado de Jalisco, podr~n presentar su inconformidad de acuerdo a lo dispuesto en 
la Ley de Obra Pblica del Estado de Jalisco y su reglamento vigente. 

El contratista se da por enterado de! contenido total de estas bases de licitaci6n o concurso, asf 
como del contenido de las especificaciones generales de construccin complementarias, generales y 

particulares de las obras, acerca de las cuales expresa su entera conformidad. Asf mismo, manifiesta 
que ha visitado el sitio que deber~ trabajar, y ha tornado en cuenta cualquier contingencia que 
pudiera afectar el sarrollo y la entrega oportuna de las obras; y que formula su propuesta con 
plena conciencia d das las circunstancias necesarias. 
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Este pliego de bases deber~ estar contenido dentro del paquete t~cnico, rubricadas de manera 
aut6grafa por el representante legal en cada una de sus hojas. 

ING.J 

JEFE DE PLANEACION, PROYECTOS Y 
OBRAS 

. $> 
NEIRA' ion Gene 

CTOR GENERAL DEL STEMA DE 
AGUA POTABLE DE ZAP TLAN 

FECHA DE PUBLICACION CONVOCATORIA. CD. GUZMAN, MPIO. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, 
JALISCO, A JUEVES 18 DE ABRIL DEL AO 2024 

ATENTAMENTE 

"2024, ANO DEL 85 ANIVERSARIO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL REIT 

"2024, BICENTENARIO EN QUE SE OTORGA EL TiTULO DE "CIUDAD" A 
GRANDE" 

sua Rotas, 
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